

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΓΔ ΑΠΠΥ)  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΙ.Α.Π.)**

G:\1\_ΤΜΗΜΑ\_ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ\_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ\_ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ\ΠΕΝΤΑΕΤΗ\_ΕΠ\_ΟΤΑ\_Β\_ΒΑΘΜΟΥ\_ΑΥΤΟΔ\_ΠΕΡ\_2014\_2019\ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ\_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ\_ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ\_ΠΝΑ\_ΜΕ\_ΧΡΟΝΙΚΗ\_ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ\_ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ\_ΕΠ\_ΓΙ\_Α\_ΠΣ\_05.doc

**«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ  
ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΣΣ) -  
1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΝΑ».**

- Στις 27/10/2015, λαμβάνεται η Απόφαση με αριθμό 149/2015, που έχει καταχωριστεί στο με αριθμό, 10ο Πρακτικό της από 27/10/2015 Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, θέμα 9ο, περί «7ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2015, και 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δωδεκανήσου Οικονομικού έτους 2015» με την οποία εγγράφεται για πρώτη φορά στο Τεχνικό πρόγραμμα Δωδεκανήσου στον Πίνακα 4, το με αύξοντα αριθμό 25,5 Έργο με τίτλο «Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΔΙΑΠ για την αναμόρφωση και επικαιροποίηση του υφιστάμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας» και Προϋπολογισμό Μελέτης & Προτεινόμενη Πίστωση 24.600,00 ευρώ.
- Στις 10/02/2016, με την με Αριθμό 40/10-02-2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (3ο Πρακτικό της από 10-02-2016 Συνεδρίασης του Π.Σ.) περί της 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2016, και 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δωδεκανήσου 2016 και 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δωδεκανήσου έτους 2016 (ΑΔΑ: ΩΥΔ47ΛΞ-ΤΒΨ) έγινε εγγραφή του Έργου με τίτλο "Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΔΙΑΠ για την αναμόρφωση και επικαιροποίηση του υφιστάμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας" στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΕ Κυκλάδων έτους 2016 στον Πίνακα 1 «Αδιάθετα Υπόλοιπα Προηγούμενων Χρήσεων» με α/α Έργου 105 και προτεινόμενη πίστωση για το έτος 2016 ύψους 12.300,00.
- Στις 22/02/2016, στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, έγινε η έγκριση της δαπάνης της Υπηρεσίας με τίτλο «Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της ΔΙΑΠ για την Αναμόρφωση και Επικαιροποίηση του Υφιστάμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΝΑ» με την με αριθμό 110/2016 (Πρακτικό 6/22-02-2016) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 60Α97ΛΞ-ΡΧΛ). Στην ανωτέρω Συνεδρίαση αποφασίστηκε η Δαπάνη να βαρύνει ισόποσα τους Προϋπολογισμούς της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Δωδεκανήσου (ΚΑΕ 071.9771) και Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Κυκλάδων (ΚΑΕ 071.9479στ12), ΑΔΑΜ : 15REQ003322543.
- Στις 22/02/2016, η ΔΙΑΠ εξέδωσε το με Α.Π. Οικ. 20938/398/22-02-2016 έγγραφό της περί Διάθεσης Πίστωσης του Έργου, το οποίο απέστειλε στη Δ/ση Οικονομικού Κυκλάδων.
- Στις 24/03/2016, η Δ/ση Οικονομικού Δωδεκανήσου εξέδωσε την με Α.Π. 2702/24-03-2016 (Α/Α519/16 έγκριση της ΥΔΕ Δ.) (ΑΔΑ: ΩΗ737λξ-41Ζ) Απόφαση δέσμευσης της δαπάνης ύψους δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων (12.300,00) της Υπηρεσίας «Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της ΔΙΑΠ για την Αναμόρφωση και Επικαιροποίηση του Υφιστάμενου

Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΝΑ», για τη δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Δωδεκανήσου).

- Στις 24/03/2016, η Δ/νση Οικονομικού Κυκλάδων εξέδωσε την με Α.Π. 2489/24-03-2016 (Α/Α 974/16 έγκριση της ΥΔΕ Κ.) (ΑΔΑ: ΩΔ9Ν7ΛΞ-ΑΒΥ) Απόφαση δέσμευσης της δαπάνης ύψους δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων (12.300,00) ευρώ της Υπηρεσίας «Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της ΔΙΑΠ για την Αναμόρφωση και Επικαιροποίηση του Υφιστάμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΝΑ», για τη δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Κυκλάδων.
- Στις 15/04/2016 εκδίδεται η με Α.Π. 3250/15-04-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη, περί Απευθείας Ανάθεσης στον κ. Δημήτριο Σκιαδά του Βασιλείου Αναπλ. Καθ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, της εκτέλεσης της Υπηρεσίας «Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της ΔΙΑΠ για την Αναμόρφωση και Επικαιροποίηση του Υφιστάμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΝΑ» (ΑΔΑ: 7ΦΟ57ΛΞ-ΡΟΕ).
- Στις 15/04/2016 υπογράφεται Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Αναδόχου κ. Δημήτριου Σκιαδά του Βασιλείου (ΑΔΑ: 7ΧΣ67ΛΞ-ΔΟΟ) για την «Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της ΔΙΑΠ για την Αναμόρφωση και Επικαιροποίηση του Υφιστάμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΝΑ».
- Στις 19/05/2016 υποβάλλεται Αίτημα του Αναδόχου της Σύμβασης αναφορικά με την χορήγηση στοιχείων από Υπηρεσίες της ΠΝΑ και Λοιπούς Φορείς προκειμένου να Επικαιροποιήσει - Αναμορφώσει την 1η Ενότητα του ΕΠ που ονομάζεται Στρατηγικό Σχέδιο και αποτελεί το 1ο Παραδοτέο της Α΄ Φάσης του Έργου.
- Στις 20/05/2016, η ΔΙΑΠ διαβιβάζει το με Α.Π. 61015/1069/20-05-2016 έγγραφο με θέμα «Χορήγηση στοιχείων, για την Αναμόρφωση - Επικαιροποίηση του Υφιστάμενου ΕΠ της ΠΝΑ» προς τις Υπηρεσίες της ΠΝΑ, την Περιφερειακή Δ/νση Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Νοτίου Αιγαίου και τα Νομικά Πρόσωπα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- Στις 25-05-2016, Συγκροτείται / Συστήνεται με την με Α.Π. Οικ. ΔΙΑΠ 63394/1102/25-05-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Επιτροπή «του άρθρου 4» της Σύμβασης, για την Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου: «Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της ΔΙΑΠ, για την Αναμόρφωση και Επικαιροποίηση του Υφιστάμενου ΕΠ της ΠΝΑ».
- Με την με Α.Π. Οικ. ΔΙΑΠ 63401/1103/25-05-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Συγκροτείται «Ομάδα Έργου» (ΟΕ), υποστήριξης της «Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου», στο πλαίσιο του άρθρου 4 της από 15/04/2016 Σύμβασης.
- Στις 27/05/2016 πραγματοποιείται η 1η Συνεδρίαση της «Ομάδας Έργου» και συντάσσεται σχετικό Πρακτικό, με βασικό θέμα την παροχή Γνωμοδότησης της ΟΕ, για την αιτούμενη Παράταση του Αναδόχου, κατά ένα (1) μήνα, αρχόμενη από την Παράδοση των Στοιχείων (στον Ανάδοχο), από την ΠΝΑ.
- Στις 27/05/2016 συνεδρίασε για Πρώτη φορά η «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής» η οποία Εισηγείται - Γνωμοδοτεί θετικά αναφορικά με την αιτούμενη Παράταση του αναδόχου, κατά ένα (1) μήνα, αρχόμενη από την Παράδοση των Στοιχείων (στον Ανάδοχο), από την ΠΝΑ.
- Στις 30/05/2016 εκδίδεται η με ΑΠ ΔΙΑΠ 60549/1056/30-05-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη περί Χορήγησης Παράτασης ενός μήνα από την παράδοση των αιτούμενων στοιχείων (στον Ανάδοχο), ως προς το 1ο Παραδοτέο της Α΄ Φάσης του Έργου «Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της ΔΙΑΠ, για την Αναμόρφωση και Επικαιροποίηση του Υφιστάμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΝΑ».

- Στις **13/06/2016** διεξήχθησαν οι Δεύτερες Συνεδριάσεις της «Ομάδας Έργου» και της «Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής» με θέμα την ενημέρωση των Μελών σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Έργου της Αναμόρφωσης - Επικαιροποίησης του Υφιστάμενου ΕΠ ΠΝΑ κλπ και στην συνέχεια εκδόθηκαν τα σχετικά Πρακτικά των Συνεδριάσεων.
- Στις **16/06/2016** διαβιβάζονται στον Ανάδοχο του Έργου με το με **Α.Π. Οικ. 74642/1306/16-06-2016** έγγραφο της ΔΙΑΠ τα αιτηθέντα στοιχεία που χορηγήθηκαν από τις Υπηρεσίες της ΠΝΑ και Λοιπούς Φορείς.
- Στις **16/06/2016** η ΠΕΔ απέστειλε στους ΟΤΑ της ΠΝΑ το με **ΑΠ 407/16-06-2016** έγγραφο που αφορούσε στην Ενημέρωση για την πορεία των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων καθώς και στην υποβολή προτάσεων για Έργα και Δράσεις που έχουν διαβαθμιδικό - διατοπικό χαρακτήρα.
- Στις **01/07/2016**, στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΠΝΑ με τους Δήμους της εδαφικής επικράτειας της Περιφέρειας στη βάση των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τους για τη διασφάλιση του συντονισμού των δράσεων Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης και την προώθηση τυχόν διαβαθμιδικών συνεργασιών όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, προωθήθηκε από την ΔΙΑΠ με το με **Α.Π. Οικ. 81215/1449/01-07-2016** έγγραφό της «Ερωτηματολόγιο Προτεινόμενων Έργων / Δράσεων / Διαβαθμιδικών Συνεργασιών» προς τους ΟΤΑ της ΠΝΑ, προκειμένου να υποβληθούν Προτάσεις Έργων, Δράσεων και Διαβαθμιδικών Συνεργασιών.
- Το επόμενο διάστημα πραγματοποιείται Επικοινωνία, της ΔΙΑΠ, Τηλεφωνικά και μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, με Στελέχη και Αιρετούς των ΟΤΑ (όπως Ρόδου, Σύρου, Αστυπάλαιας, Κω κ.λπ.) προκειμένου να ενημερωθούν περαιτέρω και να συμπληρωθεί το Ερωτηματολόγιο που είχε αποσταλεί με το με **Α.Π. Οικ. 81215/1449/01-07-2016** έγγραφο της ΔΙΑΠ.
- Στις **04/07/2016**, η ΔΙΑΠ με το με ημερομηνία **04/07/2016** ηλεκτρονικό μήνυμα, απέστειλε στον Ανάδοχο του Έργου τα Καταστατικά των Νομικών Προσώπων που εδρεύουν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου όπως αυτά είχαν προωθηθεί στην Υπηρεσία από τη Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας της ΠΝΑ.
- Στις **15/07/2016**, διαβιβάστηκε ηλεκτρονικά, το κείμενο του «Στρατηγικού Σχεδιασμού» από τον Ανάδοχο στη ΔΙΑΠ.
- Στις **25/07/2016** στάλθηκαν στον Ανάδοχο του Έργου από τη ΔΙΑΠ, με ηλεκτρονικό μήνυμα, στοιχεία που αφορούσαν στις ιδιωτικές επενδύσεις.
- Στις **29/07/2016**, η ΠΝΑ διαβίβασε απαντητικό έγγραφο στο ΥΠΕΣΔΑ, το οποίο είχε αποστείλει το με **Α.Π. 20287/14-06-2016** έγγραφο προς τους ΟΤΑ και τις Περιφέρειες της Χώρας που αφορούσε στη Δημοσιοποίηση των ΕΠ των ΟΤΑ Α' & Β' βαθμού και στις **29/07/2016** ενημερώνοντάς σχετικά με την Πορεία εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΝΑ της τρέχουσας Αυτοδιοικητικής Περιόδου και παρέχοντάς τους στοιχεία δημοσιοποίησης του ΕΠ της προηγούμενης Αυτοδιοικητικής Περιόδου.
- Στις **31/07/2016**, επαναπροωθήθηκε ηλεκτρονικά, το κείμενο του «Στρατηγικού Σχεδιασμού» από τον Ανάδοχο στη ΔΙΑΠ, μετά από Συνεννόηση - Συνεργασία με την Υπηρεσία, με κάποιες προσθήκες -που είχαν ζητηθεί να ενσωματωθούν- και που ενσωματώθηκαν.
- Στις **02/08/2016** το υποβληθέν κείμενο του «Στρατηγικού Σχεδίου» προωθήθηκε με το με **ΑΠ Οικ. 95926/1709/02/08/2016** έγγραφο της ΔΙΑΠ στα μέλη της «Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής» και της «Ομάδας Έργου» προς ενημέρωση και προς ενδεχόμενη διατύπωση Απόψεων, Προτάσεων και Παρατηρήσεων επί αυτού.

- Στις 12/08/2016 προωθήθηκαν οι Απόψεις, Προτάσεις-Παρατηρήσεις των Μελών ΕπΠα & ΟΕ, επί του «Στρατηγικού Σχεδίου» στον Ανάδοχο, με το με Α.Π. Οικ. 101168/1821/12-08-2016 έγγραφο της ΔΙΑΠ.
- Στις 12/08/2016, με ηλεκτρονικό Μήνυμα της Υπηρεσίας, προωθήθηκαν στον Ανάδοχο δυο (2) πρόσθετα συνημμένα Αρχεία, με προσωπικές Απόψεις, Προτάσεις - Παρατηρήσεις των κ. Αλέξανδρου Σπόντη & κ. Βασιλείου Μαργάρα, οι οποίες κατατέθηκαν, επί του κειμένου του ΣΣ.
- Στις 16/08/2016, με το με Α.Π. Οικ. 102115/1840/16-08-2016 έγγραφο της ΔΙΑΠ Προωθήθηκαν οι Απόψεις, Προτάσεις, Παρατηρήσεις - Εισήγηση της ΔΙΑΠ, ενόψει των 3ων Συνεδριάσεων «ΕπΠα» & «ΟΕ», επί του υποβληθέντος κειμένου «Στρατηγικού Σχεδίου», 1ης Ενότητας Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) ΠΝΑ.
- Στις 17/08/2016 διεξήχθησαν οι Τρίτες Συνεδριάσεις της «Ομάδας Έργου» και της «Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής» με αντικείμενο την Αξιολόγηση του κειμένου του ΣΣ όπως κατατέθηκε από τον Ανάδοχο του Έργου, την πορεία υλοποίησης της Σύμβασης & περί των διαδικασιών Ενεργειών της ΠΝΑ, περί έγκρισης και διαβούλευσης του ΣΣ κλπ, και στη συνέχεια εκδόθηκαν τα σχετικά Πρακτικά των Συνεδριάσεων.
- Στις 22/08/2016 αναμένεται να κατατεθεί από τον Ανάδοχο το ηλεκτρονικό αρχείο της Παρουσίασης του «Στρατηγικού Σχεδίου», ενόψει των Συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΕΕ) και του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα διεξαχθούν στην Αστυπάλαια στις 27/08/2016.
- Στις 19/08/2016, με το με Α.Π. Οικ. 103326/1861/19-08-2016 έγγραφο της ΔΙΑΠ υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή το Κείμενο του «Στρατηγικού Σχεδίου» της ΠΝΑ προς συζήτηση, προκειμένου στην συνέχεια αυτό να προωθηθεί μέσω της ΕΕ στο Περιφερειακό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση και στη συνέχεια να τεθεί προς συζήτηση στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης και παράλληλα να δημοσιοποιηθεί για Διαβούλευση, όπως προβλέπεται από τις κείμενες Διατάξεις.

Ερμούπολη, 19 Αυγούστου 2016

Για την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Η Πρ/νη του Τμήματος  
Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Μαρία Ζώνη  
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Αντώνιος Λούβαρης  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

