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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
  

Τ Ι Τ Λ Ο Ι 1 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 

ΆΡΘΡΟ 1Ο    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ - Τ.Σ.Υ. 4 

ΆΡΘΡΟ 2Ο   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 4 

ΆΡΘΡΟ 3Ο  ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 4 

ΆΡΘΡΟ 4Ο   ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 4 

ΆΡΘΡΟ 5Ο   ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 4 

ΆΡΘΡΟ 6Ο   ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ –  

ΟΡΙΣΜΟΙ 7 

ΆΡΘΡΟ 7Ο   ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 7 

ΆΡΘΡΟ 8Ο   ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 8 

ΆΡΘΡΟ 9Ο  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 8 

ΆΡΘΡΟ 10Ο    ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 9 

ΆΡΘΡΟ 11Ο   ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 9 

ΆΡΘΡΟ 12Ο   ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ - 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 10 

ΆΡΘΡΟ 13Ο   ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 10 

ΆΡΘΡΟ 14Ο    ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ  10 

ΆΡΘΡΟ 15Ο    ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10 

ΆΡΘΡΟ 16Ο  ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 11 

ΆΡΘΡΟ 17Ο   ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 12 

ΆΡΘΡΟ 18Ο   ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 12 

ΆΡΘΡΟ 19Ο  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. 12 

ΆΡΘΡΟ 20Ο  ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ. 13 

ΆΡΘΡΟ 21Ο  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ Η ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.      13 

ΆΡΘΡΟ 22Ο  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 14 

ΆΡΘΡΟ 23Ο  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. 15 

ΆΡΘΡΟ 24Ο  ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 15 

ΆΡΘΡΟ 25Ο  ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 15 

ΆΡΘΡΟ 26Ο  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 15 

ΆΡΘΡΟ 27Ο  
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ. 16 
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ΆΡΘΡΟ 28Ο  ∆ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 16 

ΆΡΘΡΟ 29Ο  ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥΣ - ΦΘΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ. 16 

ΆΡΘΡΟ 30Ο  ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ  17 

ΆΡΘΡΟ 31Ο  
ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Η ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 17 

ΆΡΘΡΟ 32Ο  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 18 

ΆΡΘΡΟ 33Ο  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

 (Ο.Κ.Ω.) 18 

ΆΡΘΡΟ 34Ο  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 18 

 ΆΡΘΡΟ 35Ο  ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 18 

ΆΡΘΡΟ 36Ο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 19 

ΆΡΘΡΟ 37Ο ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. 19 

ΆΡΘΡΟ 38Ο  ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. 20 

ΆΡΘΡΟ 39Ο  ∆ΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΣ - ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.  20 

 ΆΡΘΡΟ 40Ο  ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 

ΆΡΘΡΟ 41Ο  ΤΟΜΕΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ 21 

 ΆΡΘΡΟ 42Ο  
ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 21 

ΆΡΘΡΟ 43Ο  
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 21 

ΆΡΘΡΟ 44Ο  ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥΣ - 

 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 21 

ΆΡΘΡΟ 45Ο  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ  ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 22 

ΆΡΘΡΟ 46Ο   ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 27 

ΆΡΘΡΟ 47Ο  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 29
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Άρθρο 1ο    Αντικείµενο  της   Ε.Σ.Υ. – Τ.Σ.Υ. 

 

 Στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ. – Τ.Σ.Υ.) 
διατυπώνονται οι ειδικοί όροι, οι οποίοι, σε συνδυασµό µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα λοιπά 
συµβατικά στοιχεία της Εργολαβίας, θα εφαρµοσθούν για την εκτέλεση του Έργου. 
  
 

Άρθρο 2ο   Αντικείµενο της εργολαβίας 

 

 Τεχνικό αντικείµενο αυτής της εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου: «ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΘΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΠΑΤΜΟΥ» προϋπολογισµού 42.741,94 € 

(συµπεριλαµβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση) σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες 

µελέτες εφαρµογής και τους όρους των εγκεκριµένων συµβατικών τευχών µελέτης και δηµοπράτησής του. 

 Τα είδη, οι ποσότητες και οι προδιαγραφές του τρόπου εκτέλεσης των προβλεποµένων εργασιών 
περιέχονται στο Τιµολόγιο Μελέτης, στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη του έργου. 

Άρθρο 3ο  Αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας 

 

 Η αρχική χρηµατική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του προϋπολογισµού προσφοράς του 
αναδόχου (ΣΠ) προσαυξηµένο κατά το ποσόν της δαπάνης απρόβλεπτων εργασιών 15% επί του 
προϋπολογισµού προσφοράς και της δαπάνης αναθεώρησης. 

Άρθρο 4ο   Συµβατικές τιµές της εργολαβίας 

 

 Συµβατικές τιµές της εργολαβίας είναι οι τιµές µονάδος του τιµολογίου της µελέτης, µειωµένες κατά το 
αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο ανάδοχος στην προσφορά εκπτώσεων και αυξηµένες κατά το 
εργολαβικό ποσοστό για γενικά έξοδα και για όφελος του αναδόχου. 
 

Άρθρο 5ο   Ισχύουσες διατάξεις 

 

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις : 
5.1. Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

5.2. Των άρθρων 80-110 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),  

5.3. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 

3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013». 

5.4.  του ν. 4278/2014 (Α 1́57) και ειδικο< τερα το α< ρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
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5.5.  του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

5.6.  του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

5.7. (Μέχρι τις 31/12/2016) του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»  

5.8.  του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».  

5.9. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση» 

5.10.  του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» . 

5.11.  του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».  

5.12. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 
5.13. (Μέχρι τις 31/12/2016) του π.δ 113/2010 (Α 194) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες”, όπως ισχύει 
5.14.

  Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005 
(Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 
82/1996 (Α 66) «Ονοµαστικοποίηση ων µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθµ. 20977/2007 
( Β’ 1673 ) σχετικά µε τα ‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’i, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών υπ’ αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισµός χωρών στις οποίες 
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.  

5.15.   Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». 
5.16. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις,  καθώς και λοιπές διατάξεις 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και 
το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

5.17. Ο Ελληνικός Κανονισµός για τη µελέτη και κατασκευή έργων από ωπλισµένο σκυρόδεµα (ΕΚΩΣ 2000) 
ο οποίος εγκρίθηκε µε την αριθµ. ∆17α/116/4/ΦΝ429/18-10-2000 (ΦΕΚΒ’/1329/6-11-2000) απόφαση 
του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε και τροποποιήθηκε µε τις αρθµ. ∆17α/160/5/ΦΝ429/11-12-2000 (ΦΕΚ 
Β΄/1564/22-12-2000), ∆17α/32/10/ΦΝ429/20-2-2004 (ΦΕΚ 447Β/5-4-2004), ∆17α/78/4/ΦΝ429/21-
04-2005 (ΦΕΚ Β΄576/28-04-2005) και ∆17α/01/45/ΦΝ429 (ΦΕΚ 270Β/16-3-2010) υπουργικές 
αποφάσεις. 

5.18.  Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος όπως εγκρίθηκε µε την απόφαση Ε∆2α/01/22 της 8-3/9-5-
1985  (ΦΕΚ  266  Β’)  και  τροποποιήθηκε  µε την απόφαση ∆14/19164/28-3/17-4-1997 (ΦΕΚ 315 Β’) 
και ανασυντάχθηκε µε την κοινή Υπουργική απόφαση Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Ανάπτυξης 
∆14/50504/12-4-2002 (ΦΕΚ 537Β΄/1-5-2002). 

5.19. O Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός ΕΑΚ 2000 που εγκρίθηκε µε την απόφαση 
∆17α/141/3/ΦΝ275/15-12-1999 (ΦΕΚ 2184Β’/20-12-99) και το ΦΕΚ 423Β/12-4-01 όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις αποφάσεις ∆17α/67/1/ΦΝ/275/6-6-2003 (ΦΕΚ 781Β΄/18-6-
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2003), ∆17α/113/1/ΦΝ 275/7-8-2003 (ΦΕΚ 1153Β΄/12-8-2003), ∆17α/115/9/ΦΝ275/7-8-2003 (ΦΕΚ 
1154Β΄/12-8-2003) και ∆17α/10/44/ΦΝ275/3-3-2010 (ΦΕΚ 270Β/16-3-2010) υπουργικές αποφάσεις. 

5.20.  Ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός Γ.Ο.Κ., ο κτιριοδοµικός κανονισµός και τα διατάγµατα δοµήσεως 
εντός και εκτός σχεδίου όπως ισχύουν σήµερα. 

5.21. Το  DIN 1054 ‘’Κανονισµοί για θεµελιώσεις και επιτρεπόµενες τάσεις εδαφών.’’ 
5.22.  Το  DIN 1045 ‘’ Κανονισµοί για την εκτέλεση έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα.’ 
5.23.  Ο Νέος κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού σκυροδέµατος (ΚΧΤ 2008) αριθ. ∆14/92330/1-7-

2008 (ΦΕΚ 1416Β/17-7-2008) και ΦΕΚ 2113Β/13-10-2008. 
5.24.  Ο κανονισµός φορτίσεων ∆οµ. Έργων που ακολουθεί το Β.∆. της 10/31-212 45 (ΦΕΚ 117Α/46). 
5.25.  Ο Ευρωκώδικας 6 για µεταλλικές κατασκευές όπως ισχύει. 
5.26.  Οι κανονισµοί εγκαταστάσεων κτιρίων. 
5.27.  Οι διατάξεις της ∆.Ε.Η. 
5.28.   Οι τοπικές δεσµεύσεις (Αρχαιολογική, ∆ασική Υπηρεσία, γειτνίαση µε αγωγούς και κολώνες της 

∆.Ε.Η. κ.λ.π.). 
5.29. Τα συµβατικά στοιχεία (σχέδια, τεύχη κ.λ.π. ) του εποµένου άρθρου 6 της παρούσης. 
5.30.  Το Π.∆.447/75 " περί µέτρων ασφαλείας των σε οικοδοµικές εργασίες ασχολουµένων  µισθωτών". 
5.31.  Το Π.∆. 778/80 " περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών". 
5.32.  Το Π.∆. 1073/81" περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σ' εργοτάξια οικοδοµών 

κ.λ.π.". 
5.33.  O N. 1396/83 «Υποχρεώσεις µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές». 
5.34.  Το Π.∆. 225/1989 (ΦΕΚ 106Α’) περί µέτρων ασφαλείας στα υπόγεια τεχνικά έργα. 
5.35.   Το Π.∆. 305/96 ‘’Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία   92/57/ΕΟΚ‘’ και την 130159/7-5-
1997 εγκύκλιο περί εφαρµογής του. 

5.36.  Την Υπουργική Απόφαση ∆ΕΕΠΠ Οικ. 502/13-10-2000 περί εφαρµογής Προγραµµάτων Ποιότητας 
Έργων (Π.Π.Ε.) στα δηµόσια έργα και µελέτες. 

5.37.  Η εγκύκλιος Ε30/2000 (Αριθµ. Πρωτ. Οικ. ∆.Ε.Ε.Π.Π. 544/8-11-2000) περί κοινοποίησης της 
απόφασης 43/19-9-2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητου 
στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµοσίου Έργου». 

5.38.  Η εγκύκλιος Ε11/2001 και η απόφαση ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2-3-2001 (ΦΕΚ 266/14-3-2001 τεύχος Β΄ 
«Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη του έργου». 

5.39.  Η εγκύκλιος Ε16/2001 και η απόφαση ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-2001 (ΦΕΚ 686/1-6-2001 τεύχος Β΄ 
«Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας 
(Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση µελέτης στο στάδιο της οριστικής  µελέτης ή και 
της µελέτης εφαρµογής σε κάθε ∆ηµόσιο Έργο». 

5.40.  Η εγκύκλιος Ε3/2003 και η απόφαση ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/27-11-2002 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 
(ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΦΕΚ 16/14-01-2003) πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την 
κατασκευή ∆ηµοσίων έργων (Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.). 

5.41.  Οι διατάξεις των Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4071/2012 
(ΦΕΚ 85Α/11-4-2012). 

5.42.  Το Π.∆. 7/13 « Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθµίσεις σε θέµατα 
έργων, µελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄/2005) « Ανάθεση και εκτέλεση 
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις 
αρµοδιότητας των Περιφερειών.» 

5.43. Η υπ΄αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/273/17.7.2012 (ΦΕΚ Β 2221/30.7.2012) Υπουργική Απόφαση περί 
υποχρεωτικής εφαρµογής  των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα 

Για κάθε ζήτηµα, που δεν προβλέπεται στα στοιχεία αυτής της εργολαβίας ισχύουν οι διατάξεις της 
εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί εκτέλεσης δηµοσίων έργων. 
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Άρθρο 6ο   Συµβατικά στοιχεία Εργολαβίας - Τεχνικές Προδιαγραφές – Ορισµοί 

 

 Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία της Εργολαβίας, βάσει των οποίων θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση 
του έργου αλληλοσυµπληρώνονται, είναι δε κατά σειρά ισχύος τους (σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των 
όρων που περιέχουν) τα παρακάτω :  

1. Το συµφωνητικό. 
2. Η  ∆ιακήρυξη. 
3. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς  
4. Το Τιµολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ. 
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
8.  Ο Προϋπολογισµός Μελέτης 
9. Οι εγκεκριµένες µελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι 

Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.  

10. Το Χρονοδιάγραµµα / Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί 
από την Υπηρεσία. 

 
Σε περίπτωση τυχόν ασυµφωνίας στο περιεχόµενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω συµβατικά 

στοιχεία, η τελική επιλογή θα ανήκει στην υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί 
αναντίρρητα σ’ αυτήν, χωρίς να δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζηµίωση, γι΄ αυτή την 
αιτία. 
 Συµπληρωµατικά µε τις παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές θα ισχύουν οι εφαρµόσιµες διατάξεις των 
προτύπων Προδιαγραφών και Κανονισµών που εφαρµόζονται στην Ελλάδα για:  

1. Οι Ευρωκώδικες,  
2. Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) του Υπουργείου ΥΠΟΜΕ∆Ι σύµφωνα µε την απόφαση 

∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012, «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 
(ΕΤΕΠ) µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα (ΦΕΚ 2221 Β΄/30-7-2012) . 

3. Η ΚΥΑ 6690/15-6-2012 «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών : Χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, 
διαδικασίες αξιολόγησης συµµόρφωσης και σήµανση συµµόρφωσης «CE» (ΦΕΚ 1914 Β΄/15-6-2012). 

4. Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4  του Ν. 3669/2008. 
 

Όπου στα συµβατικά στοιχεία της Εργολαβίας αναφέρονται οι όροι ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή "ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ", θα 
σηµαίνουν τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα διευθύνει 
και θα παρακολουθεί το έργο µε την Τεχνική Υπηρεσία της. Οι όροι "κατάλληλος", "απαιτούµενος", 
"εγκεκριµένος" κ.λ.π. νοούνται ότι αναφέρονται στην κρίση της Υπηρεσίας ως προς την συµµόρφωση µε τις 
συµβατικές απαιτήσεις και µε τους κανόνες έντεχνης εκτελέσεως των εργασιών. 
 

Άρθρο 7ο   Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου 

 

Η υποβολή προσφοράς στην δηµοπρασία αποτελεί ακαταµάχητο τεκµήριο ότι ο ανάδοχος : 
α) Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, τη διαµόρφωση και τη φύση του εδάφους του γηπέδου του 

έργου και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών, ειδικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του . 
β) Έχει µελετήσει µε κάθε προσοχή τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης εφαρµογής και τα τεύχη µελέτης 

και δηµοπράτησης του έργου και  ότι θα συµµορφωθεί απόλυτα µε αυτά για την εκτέλεση των εργασιών. 
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γ) Αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραπάνω ειδικές συνθήκες και 
όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για την πλήρη συµµόρφωση 
προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια ή να ζητήσει 
κάθε πληροφορία που έχει σχέση µε την µελέτη των συνθηκών  κατασκευής του έργου γενικά.    

δ) Αναλαµβάνει την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, έστω και αν δεν κατονοµάζεται, ή περιγράφεται, ή 
απεικονίζεται στα συµβατικά τεύχη και τα σχέδια µελέτης, που είναι όµως απαραίτητη για την πλήρη, άρτια και 
έντεχνη κατασκευή και αποπεράτωση του όλου έργου και για την άψογη εµφάνισή του, ώστε να εκπληρώνει 
απόλυτα τον σκοπό για τον οποίο εκτελείται. 
 

Άρθρο 8ο   Σύµβαση κατασκευής του έργου 

 

 Η σύµβαση για την κατασκευή του έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 105 και 
του άρθρου 135 του Ν.4412/2016, συνάπτεται µε βάση την απόφαση κατακύρωσης  του διαγωνισµού και για 
χρηµατικό ποσό ίσο µε το ποσό, που προέκυψε από τη δηµοπρασία µαζί µε τις απρόβλεπτες δαπάνες. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί 
αποδείξει.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού 
αναδόχου σε ορισµένο τόπο και χρόνο.  

Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις 
βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών, και µετά την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 35, 36 και 37 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει 
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.9 της διακήρυξης µετά από σχετική πρόσκληση της 
αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν 
έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής  και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής,  κοινοποιείται η απόφαση 
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την 
υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης, προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.   
 
  

Άρθρο 9ο  Προθεσµίες – Παρατάσεις    

 

9.1.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο µέσα σε προθεσµία 
ενενήντα (90) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης (άρθρο 147 του Ν. 
4412/2016). 

9.2. Εκτός από την συνολική προθεσµία ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρήσει τις τµηµατικές  
προθεσµίες, στις οποίες χωρίζεται η συνολική προθεσµία περάτωσης του έργου, οι οποίες είναι ενδεικτικές. 

9.3. Η συνολική και οι τµηµατικές προθεσµίες περάτωσης µπορούν να παρατείνονται στις περιπτώσεις που 
ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις και µε την διαδικασία που προβλέπεται σ’ αυτές. Σε περίπτωση έγκρισης 
παράτασης των προθεσµιών από οποιαδήποτε αιτία, ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση λόγω της 
παράτασης αυτής, µε µόνη και αποκλειστική εξαίρεση τη νόµιµη αναθεώρηση στις περιπτώσεις που αυτό 
προβλέπεται από την ισχύουσα Νοµοθεσία. 

9.4. Σε περίπτωση µη τήρησης από τον ανάδοχο της συνολικής προθεσµίας και των τµηµατικών, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου  148 του Ν. 4412/2016.   

9.5. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας, ο ανάδοχος θα υποβάλει στην υπηρεσία αίτηση για χορήγηση 
βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών. 
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Άρθρο 10ο    Υπέρβαση προθεσµιών - Ποινικές ρήτρες 

 

10.1. Με τη σύµβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο 
ανάδοχος υπερβεί, µε υπαιτιότητά του, τη συνολική και τις τυχόν τεθείσες τµηµατικές προθεσµίες κατασκευής 
του έργου. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και 
παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για 
υπέρβαση της εγκεκριµένης συνολικής και των αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών δεν ανακαλείται. Οι 
ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών ανακαλούνται υποχρεωτικά αν το 
έργο περατωθεί µέσα στην εγκεκριµένη συνολική προθεσµία δηλαδή εγκεκριµένη προθεσµία και χορηγηθείσα 
οριακή προθεσµία εφόσον συντρέχει περίπτωση. 

10.2. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης της συνολικής 
προθεσµίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για 
αριθµό ηµερών ίσα µε το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόµενης από τη σύµβαση αρχικής συνολικής 
προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις εκατό(15%) της αρχικής συνολικής 
προθεσµίας η ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της µέσης ηµερήσιας αξίας 
του έργου. 

Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηµατικού ποσού της σύµβασης, µαζί µε το ποσό 
των τυχόν συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς  το Φόρο Προστιθέµενης άξίας (Φ.Π.Α.), προς την 
εγκεκριµένη   προθεσµία του έργου, δηλαδή αρχική συνολική προθεσµία και όλες οι παρατάσεις που έχουν 
εγκριθεί µετά από σχετικό αίτηµα του αναδόχου. 

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριµένης προθεσµίας δεν επιτρέπεται να 
υπερβούν συνολικό ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

Εφόσον στη σύµβαση ορίζονται τµηµατικές προθεσµίες, ορίζεται υποχρεωτικά και το ποσοστό των 
ποινικών ρητρών ανά ηµέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή τους  Το συνολικό 
ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών δεν µπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το 
τρία τοις εκατό (3%) του ποσού της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Συγκεκριµένα: 

(α) για την υπέρβαση της τµηµατικής προθεσµίας της περίπτωσης (1) του άρθρου 9.4 της παρούσας, 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 0,05% του ποσού της σύµβασης προ ΦΠΑ για χρόνο µέχρι και 20 ηµέρες 

(β) για την υπέρβαση της τµηµατικής προθεσµίας της περίπτωσης (2) του άρθρου 9.4 της παρούσας, 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 0,05% του ποσού της σύµβασης προ ΦΠΑ για χρόνο µέχρι και 20 ηµέρες 

(γ) για την υπέρβαση της τµηµατικής προθεσµίας της περίπτωσης (3) του άρθρου 9.4 της παρούσας, 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 0,05% του ποσού της σύµβασης προ ΦΠΑ για χρόνο µέχρι και 20 ηµέρες 

  
10.3. Τα επιβαλλόµενα πρόστιµα για υπέρβαση προθεσµιών, κρατούνται από τις πιστοποιήσεις πληρωµής 

του αναδόχου σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 148 του Ν. 4412/2016. 
Αν παρά την υπέρβαση των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών, το όλο έργο παραδοθεί έγκαιρα, 

δηλαδή µέσα στη συνολική συµβατική προθεσµία κατασκευής και περαίωσής του, τα επιβληθέντα πρόστιµα 
για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών, λόγω ποινικών ρητρών διαγράφονται και τα σχετικά ποσά αποδίδονται 
στον ανάδοχο άτοκα, χωρίς να τεκµηριώνεται για τον ανάδοχο δικαίωµα απαίτησης για οποιαδήποτε 
αποζηµίωση. 
 

Άρθρο 11ο   Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου - Οργανόγραµµα 

 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνες του να εκπονήσει χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου σύµφωνα µε 
τις προθεσµίες (συνολική και τµηµατικές) του άρθρου 9 της παρούσας και να το υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα το 
έργο Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 145 του Ν.  4412/2016, µέσα σε 
προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
 Η υπηρεσία κατόπιν ελέγχου επιφέρει τις κατά την κρίση της συµπληρώσεις και τροποποιήσεις του 
υποβληθέντος χρονοδιαγράµµατος µέσα σε προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία της 
υποβολής του και εκδίδει σχετική εγκριτική απόφαση. Το τυχόν συµπληρωµένο και τροποποιηµένο από την 
Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα αποτελεί συµβατικό στοιχείο του έργου, υποχρεωτικό γι   α τον ανάδοχο, που 
οφείλει να εφαρµόσει πιστά τις προβλεπόµενες από το χρονοδιάγραµµα δραστηριότητες και προθεσµίες. 
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 Το χρονοδιάγραµµα θα είναι λεπτοµερειακό και θα περιλαµβάνει ξεχωριστά τους χρόνους για την 
εκτέλεση κάθε δραστηριότητας και ολικά. Συντάσσεται υπό τύπον γραµµικού διαγράµµατος, τύπου Gantt, ή 
εφ’ όσον το απαιτήσει η Υπηρεσία µε τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης και µετατροπής του δικτύου σε 
γραµµικό διάγραµµα. (Για έργα προϋπολογισµού άνω του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ είναι 
υποχρεωτική η σὐνταξη τευχὠν ή διαγραµµάτων µε τη  µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης). 
 Το χρονοδιάγραµµα θα συνοδεύεται από έκθεση, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι µέθοδοι 
εργασίας, τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν και οι αποδόσεις τους, ο αριθµός των εργατών κ.λπ. για τις 
κύριες δραστηριότητες έτσι που να εδραιώνουν συγκεκριµένα την αξιοπιστία των προτάσεων.  

Επἰσης σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016 ο ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε 
ένα (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα του εγοταξίου, 
στο οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισµού και µηχανηµάτων που θα 
περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου. 
 

Άρθρο 12ο   ∆ιεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο - Προσωπικό του αναδόχου 

 

Το έργο διευθύνεται είτε αυτοπροσώπως από τον ανάδοχο είτε από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό του, 
αποδεκτό από την υπηρεσία, που κατ’  εφαρµογή του άρθρου 139 του Ν. 4412/2016 πρέπει να είναι τεχνικός 
µε σχετικές ικανότητες.  

Η επί τόπου του έργου παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου του αναδόχου είναι 
υποχρεωτική. Η ελάχιστη απαιτούµενη ειδικότητα είναι:  ένας διπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός 
ή  Αγρονόµος - Τοπογράφος Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ  ή Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ. 

 
Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει στην 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία φυσικό πρόσωπο ως αντίκλητο του, µε έδρα την Ρόδο καθώς και την 
ακριβή διεύθυνση αυτού.  

Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της υπηρεσίας. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το 
δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε απασχολούµενου σ’ αυτό στην 
περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε λόγο. (άρθρο 138 παρ. 8 του Ν. 4412/2016) 

Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση απαιτείται να προσκοµισθεί  στη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται 
και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων.  

Άρθρο 13ο   Αναθεώρηση τιµών 
 

Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας του έργου θα εφαρµόζονται, γενικά, οι διατάξεις του άρθρου  
153 του Ν. 4412/2016.   
 

Άρθρο 14ο    Προκαταβολές  

 

Για την παρούσα εργολαβία  και σύµφωνα µε το άρθρο 150 του Ν.4412/2016  σε συνδυασµό µε την παρ. 
10, περ. α του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007, όπως προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 242 του Ν. 
4072/2012  δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 

 

Άρθρο 15ο    Νέες εργασίες - Κανονισµός τιµών µονάδας νέων εργασιών 

 

15.1. Ο Εργοδότης δικαιούται, όποτε κρίνει απαραίτητο λόγω τοπικών συνθηκών ή άλλων αναγκών, να 
τροποποιεί τα εγκεκριµένα σχέδια ή να τα ακυρώνει και να εκδίδει νέα. Έχει επίσης το δικαίωµα να τροποποιεί 
ή και να καταργεί στοιχεία του σχεδιασµού των µελετών είτε για την αισθητική και λειτουργική βελτίωση, είτε 
για την αντιµετώπιση µη γνωστών στο στάδιο αυτό (των Μελετών) κατασκευαστικών προβληµάτων, που 
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συναρτώνται ιδίως µε τα δίκτυα υποδοµής και µε τα πιθανά αρχαιολογικά ευρήµατα. Οι ενδεχόµενες 
τροποποιήσεις των µελετών θα γίνονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 144 του N. 4412/2016. 

15.2. Αν µε απαίτηση της Υπηρεσίας παραστεί ανάγκη εκτέλεσης νέων επί µέρους εργασιών, θα 
συντάσσεται αντίστοιχο “Πρωτόκολλο κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών” σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις (Άρθρο 156 παρ.5 και 6  του Ν. 4412/2016). Το ίδιο ισχύει αν µε απαίτηση της Υπηρεσίας παραστεί 
ανάγκη για την µείωση συµβατικών εργασιών, που περιλαµβάνονται στα κατ’ αποκοπή τιµήµατα. Η 
κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται σύµφωνα µε τις ως άνω αναφερόµενες διατάξεις. 
15.3 Η τιµή της νέας επί µέρους εργασίας (ή της µη εκτελούµενης συµβατικής επί µέρους εργασίας), που 

θα κανονιστεί σύµφωνα µε τις παραπάνω παραγράφους, θα µειώνεται κατά της οµάδας που εντάσσεται η 
νέα τιµή τεκµαρτό ποσοστό έκπτωσης της δηµοπρασίας που προσφέρθηκε από τον ανάδοχο και θα 
προσαυξάνεται κατά το εργολαβικό ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα κ.λ.π. και όφελος του εργολάβου. 
Επίσης θα υπολογίζεται και ο αντίστοιχος συντελεστής σ. 

 

Άρθρο 16ο  Εργολαβικά ποσοστά – Επιβαρύνσεις 

 

Το έργο χρηµατοδοτείται  από το Πρόγραμμα  Δημοσίων Επενδύσεων  ΚΑΕ …………….  και 
υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης και της κράτησης ύψους 
0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε 
το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.   
  Σ' αυτή την εργολαβία ισχύουν τα εξής ποσοστά για γενικά έξοδα, όφελος κ.λπ. (εργολαβικά ποσοστά) : 
 α. ∆έκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται µε βάση τις νέες τιµές 

µονάδας και υπόκειται στην έκπτωση της δηµοπρασίας. 
 β. ∆έκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της πραγµατικής δαπάνης, που προκύπτει από τα νόµιµα αποδεικτικά 

πληρωµής για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών και δεν υπόκειται στην έκπτωση της δηµοπρασίας, 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 55 του Ν. 3669/08 (ΚΕ∆). 

 γ. Επί της αξίας του έργου που εκτελείται και αποτιµάται µε κατ’ αποκοπή τιµήµατα, δεν προστίθεται 
εργολαβικό ποσοστό γιατί αυτό περιέχεται στα προσφερθέντα από τον ανάδοχο µε κατ’ αποκοπή 
τιµήµατα. 
 Για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά θα ισχύσουν οι διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 

3669/2008 (ΚΕ∆). 
 Τον Ανάδοχο βαρύνουν, διότι περιλαµβάνονται ανοιγµένες στο ποσοστό γενικών εξόδων κλπ. 

(Γ.Ε.+Ο.Ε.=18%) και στις επιµέρους τιµές µονάδος εκτός από τις δαπάνες που απορρέουν από τις γενικές του 
υποχρεώσεις και οι φόροι, τέλη, χαρτόσηµο τιµολογίων, κρατήσεις  και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες 
επιβαρύνσεις και εισφορές, εργοδοτικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ως και λοιπές υποχρεώσεις που 
αναγράφονται στο άρθρο 53 παρ.7θ του Ν.4412/2016 και στις σχετικές εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., και όσες 
άλλες νόµιµες κρατήσεις υπάρχουν ανάλογα µε την χρηµατοδότηση του έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των εκάστοτε λογαριασµών πληρωµής να προσκοµίζει και 
τα παραστατικά στοιχεία πληρωµής των τελών των πάσης φύσεως χρησιµοποιούµενων στο έργο 
µηχανηµάτων (ιδιόκτητων ή όχι). 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων για κάθε είδους µεταφορικά του µέσα που θα 
κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της χώρας. Επίσης δεν απαλλάσσεται ο Ανάδοχος από το Φ.Κ.Ε. και από τον 
Ειδικό Φόρο του άρθρου 17 του Ν.∆. 3092/54 για τα εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε  είδους υλικά, εφόδια 
κλπ. καθώς και από τους αναφερόµενους φόρους κλπ. σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν, όπως αυτές του 
Ν.∆. 4486/66 (ΦΕΚ 131 Τεύχος Α) και 453/66 (ΦΕΚ 15 Τεύχος Α) "περί τροποποιήσεως φορολογικών 
διατάξεων". 

Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ 
του ∆ηµοσίου για καύσιµα και λιπαντικά σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν όπως αυτές των Ν. 2366/53 
(ΦΕΚ 83Α/10.4.53), 1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27.12.71) και 893/79 (ΦΕΚ 86Α/28.4.79). 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου απαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους ή άλλης κράτησης, 
δικαιώµατος ή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ή παντός τρίτου, µε εξαίρεση τη προείσπραξη του φόρου 
εισοδήµατος σύµφωνα µε το Ν.∆. 2957/55 και την ΣΑΕ µε αριθ. 871 τριµερή συλλογική απόφαση. 
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Οποιαδήποτε απαλλαγή από οποιαδήποτε από τις επιβαρύνσεις των προηγούµενων παραγράφων, θα 
γίνεται προς όφελος του έργου και το αντίστοιχο ποσό θα αφαιρείται από το λογαριασµό του ανάδοχου. 
Αντίθετα κάθε τυχόν επιβάρυνση, καταβάλλεται από τον ανάδοχο για λογαριασµό του εργοδότη και 
πιστοποιείται άτοκα υπέρ του ανάδοχου στους αντίστοιχους λογαριασµούς χωρίς την προσθήκη εργολαβικού 
ποσοστού. 

 Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει εξ ολοκλήρου τον κύριο του έργου. 
  

 

 

Άρθρο 17ο  Καταµέτρηση αφανών εργασιών. 
 

 Η καταµέτρηση των αφανών εργασιών θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 
4412/2016. 
 Για τις αφανείς εργασίες που ενσωµατώνονται στο έργο θα καταρτίζονται  κατά τον χρόνο της 
εκτέλεσης τους και ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα αφανών εργασιών σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου  
151 του Ν. 4412/2016, που θα βεβαιούν ότι εκτελέσθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, την τεχνική 
περιγραφή και τη µελέτη ή τις τυχόν τροποποιήσεις τους που επέφερε η Υπηρεσία, αλλιώς θα θεωρούνται τα 
πρωτόκολλα άκυρα και ότι δεν εκτελέσθηκαν οι εργασίες και συνεπώς δεν µπορούν να πιστοποιηθούν. 

 

Άρθρο 18ο   Επιµέτρηση εργασιών 

 

        18.1.      Εργασιών µε τιµές µονάδας 
        18.1.1.  Για την επιµέτρηση των εργασιών αυτών ισχύουν τα οριζόµενα στο  τιµολόγιο µελέτης του 
έργου και στις εγκεκριµένες και ισχύουσες αναλύσεις τιµών.   
       18.1.2. Αν για κάποια τέτοια εργασία δεν ορίζεται στα παραπάνω στοιχεία τρόπος επιµέτρησης, θα 
επιµετρείται και θα πληρώνεται µε βάση τις πραγµατικά και µόνον εκτελεσθείσες µονάδες, µη λαµβανοµένης 
υπ' όψη οποιασδήποτε άλλης συνήθειας. 

 

Άρθρο 19ο  Πιστοποιήσεις - Εντολές πληρωµών - Επιµετρήσεις. 

 

 Οι πιστοποιήσεις, οι εντολές πληρωµών και οι επιµετρήσεις των εκτελούµενων έργων θα γίνονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τους όρους της εργολαβικής σύµβασης και της παρούσας ΕΣΥ. 
Τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 151 του Ν. 4412/2016,  συντάσσονται από τον Ανάδοχο, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 152 του ίδιου Νόµου και υπογεγραµµένα υποβάλλονται στη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία σε απαιτούµενα αντίτυπα κατά χρονικά διαστήµατα όχι µικρότερα των τριάντα (30) ηµερών. 
 Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µετά τον έλεγχο τα εγκρίνει. 
 Οι τµηµατικές πληρωµές θα υπόκεινται στις κρατήσεις εγγυήσεων και θα αποδίδονται σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016). 
 Για τις πληρωµές των λογαριασµών θα προσκοµίζονται από τον ανάδοχο τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά µεταξύ των οποίων οπωσδήποτε τα παρακάτω : 
 α. Τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια Οικονοµική Εφορία.  
 β. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας 
 γ. ∆ιπλότυπο της αρµόδιας Οικονοµικής Εφορίας για την προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος που 

αντιστοιχεί στην πιστοποίηση. 
 δ. Τα παραστατικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 16 της παρούσας. 
 Στο κονδύλιο, που προκύπτει τελικά, επιβάλλονται οι κρατήσεις για εγγύηση καλής εκτέλεσης και στη 
συνέχεια προστίθενται τυχόν νόµιµες αποζηµιώσεις του αναδόχου ή αφαιρούνται, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 6 του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016, τυχόν επιβαλλόµενες ποινικές ρήτρες, περικοπές, 
συµπληρωµατική κράτηση εγγύησης (αν δεν έχουν κατατεθεί οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές), απόσβεση 
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προκαταβολών κ.λπ., γενικά δε προσθαφαιρούνται οφειλόµενα ή χρεωµένα στον εργολάβο ποσά, ώστε να 
προκύψει το ποσό µε το οποίο θα πληρωθεί και να γίνει εκκαθάριση όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων. 
 Στις εντολές πληρωµής προστίθεται ο Φ.Π.Α., που θα βαρύνει τον κύριο του έργου, σύµφωνα µε την 
εγκύκλιο Ε 18/06-02-87 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. 

 

 

Άρθρο 20ο  Αρτιότητα των κατασκευών - Μελέτη του έργου - Τροποποιήσεις µελέτης. 
 

 20.1. Ο καθορισµός από τα εγκεκριµένα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και την τεχνική συγγραφή 
υποχρεώσεων, των οποιονδήποτε στοιχείων ή οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, σχετικά µε τις µερικές 
διαστάσεις και τους τρόπους κατασκευής, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε 
µέτρο για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων κατασκευών που συνθέτουν κάθε επιφάνεια, χώρο 
ή λειτουργία του κτιρίου. 

20.2. Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων, διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι από 
τα σχέδια των µελετών ή από τα άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή από τις οδηγίες και τις διαταγές της 
Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου (όπως π.χ. τοίχοι, διαχωριστικά, κατώφλια, επιχρίσµατα, 
κιγκλιδώµατα κ.λπ.) πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή, την αντοχή και καλή εµφάνιση του 
όσο και ως προς την άµεση σύνδεση του µε τα υπόλοιπα (εσωτερικά ή γειτονικά) τµήµατα του έργου. 

Κάθε τµήµα του έργου που τυχόν δεν θα συµπληρώνεται άµεσα θα πρέπει να κατασκευάζεται µε τη 
δυνατότητα να λειτουργεί στατικά αυτόνοµα. 

20.3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη η ελάττωµα της κατασκευής, ο ανάδοχος 
υποχρεούται στη συµπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει 
δικαίωµα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασµό του, “άνευ ετέρου” και µε την τιµή που θα ζητήσει ο 
νέος κατασκευαστής. 

20.4. Ο ανάδοχος, πριν από την εφαρµογή της µελέτης, είναι υποχρεωµένος να προβεί σε 
συσχετισµό και αριθµητικό έλεγχο των αναγραφοµένων στοιχείων και σε περίπτωση ασυµφωνίας να ζητήσει 
έγκαιρα και έγγραφα από τον εργοδότη τη σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωµα να τροποποιεί τα 
στοιχεία αυτά, χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύµφωνα µε την σύµβαση αναλαµβάνει ρητά 
να εφαρµόσει πιστά τα σχέδια της µελέτης του έργου και τα καθοριζόµενα στα τεύχη της µελέτης αυτής. 

20.5. Αν, για σοβαρούς λόγους, ο Ανάδοχος δεν συµφωνεί µε οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, 
είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει εγγράφως, στο συντοµότερο δυνατό χρόνο και πάντως όχι µετά 
παρέλευση δεκαηµέρου, τις απόψεις του προς την Υπηρεσία, υποβάλλοντας συγχρόνως κάθε στοιχείο που τις 
τεκµηριώνει. 

20.6. Για κάθε συµπληρωµατική λεπτοµέρεια ή διευκρίνιση πάνω στα σχέδια ή τα λοιπά συµβατικά 
στοιχεία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ζητά έγκαιρα και πάντως πριν από την έναρξη των σχετικών 
εργασιών, γραπτές οδηγίες από την Υπηρεσία και να συµµορφώνεται απόλυτα προς αυτές. ∆εν θα 
αναγνωρισθεί καµία οδηγία, απόφαση ή εντολή που δόθηκε µόνο προφορικά.  

20.7. Τυχόν µικρές τροποποιήσεις των Μελετών που θα απαιτηθούν µετά από εντολή της 
Υπηρεσίας, θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο σε συνεργασία µε τους µελετητές µε δαπάνες του Αναδόχου. Οι 
ενδεχόµενες τροποποιήσεις των µελετών θα γίνονται σύµφωνα µε την παράγραφο  2 του άρθρου 144 του 
4412/2016. 

 

Άρθρο 21ο  Ποιότητα και προέλευση υλικών και ετοίµων ή ηµικατεργασµένων                
προϊόντων.      

             Όλα τα υλικά κ.λπ. που θα χρησιµοποιηθούν, θα είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς, χωρίς 
βλάβες ή ελαττώµατα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι από την εγχώρια βιοµηχανία ή από κράτη µέλη της Ε.Ε. ή 
από κράτη – µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη – µέλη που 
έχουν υπογράψει  τη Συµφωνία περί ∆ηµόσιων Συµβάσεων (GPA) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου 
(Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε τον Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139/27-6-1997) – υπό τον όρο ότι η 
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σύµβαση καλύπτεται από τη Σ.∆.Σ. ή από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. 
και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα συµβατικά τεύχη 

Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύµφωνα µε τα συµβατικά 
δεδοµένα, τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές των Υπουργείων ∆ηµοσίων Έργων, Εµπορίου και 
Βιοµηχανίας, καθώς επίσης και µε τα συµβατικά δεδοµένα της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της 
απόλυτης έγκρισης του αρµοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά µε την προέλευση, διαστάσεις, την αντοχή, 
την ποιότητα, την εµφάνιση κ.λπ. 

Η χρήση αδρανών ή άλλων υλικών, που δεν έρχονται από το εµπόριο, διέπεται από τις διατάξεις της 
παραγράφου 10 του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016. 

Η υπογραφή της σύµβασης από τον ανάδοχο, προϋποθέτει και αποτελεί τεκµήριο ότι ο ανάδοχος 
ερεύνησε και εξασφάλισε την προµήθεια από την αγορά όλων των υλικών, µηχανηµάτων και µέσων, που 
απαιτούνται και αναγράφονται στα συµβατικά τεύχη και εποµένως δεν δικαιούται να ζητήσει από την Υπηρεσία 
τρόπο προµήθειας και εκτέλεσης ή παράταση της προθεσµίας αποπεράτωσης του έργου για τον λόγο αυτό. 

Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούµενα για την εκτέλεση του 
έργου, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας τους, 
ούτε αποζηµίωσης για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. 

Ο εργολάβος δεν φέρει καµία ευθύνη για την κακή ποιότητα η ακαταλληλότητα των υλικών που 
παραδίνονται σ’ αυτόν από τον εργοδότη, εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. 

Τα παραπάνω υλικά παραδίνονται από τον εργοδότη στον εργολάβο µε πρωτόκολλο, µετά δε την 
παραλαβή τους από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζηµία ή απώλεια που 
τυχόν θα συµβεί στο υλικό αυτό. 

 

Άρθρο 22ο  Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών. 

 

22.1. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης από ειδικευµένα 
συνεργεία, κατά τρόπο άµεµπτο από τεχνική άποψη και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 
του Ν. 4412/2016.  

22.2. Όλοι οι εκτελεσθέντες έλεγχοι θα υποβάλλονται στην επίβλεψη µέσα σε δύο ηµέρες από την  
δειγµατοληψία και θα πρέπει να αρχειοθετούνται σε ιδιαίτερο αρχείο ελέγχων µε σαφείς ενδείξεις περί του:  

• είδους του ελέγχου. 
• της ηµεροµηνίας του ελέγχου. 
• του ονόµατος του εκτελέσαντος τον έλεγχο. 
• της ακριβούς θέσεως ελέγχου κ.λπ. 

          22.3. Ανεξάρτητα αν τα αποτελέσµατα ελέγχων βρίσκονται ή όχι σε συµφωνία µε τις τεχνικές 
πρότυπες προδιαγραφές του έργου, θα πρέπει να υπενθυµισθεί ότι δεν επιτρέπεται η σύνταξη τελικής 
επιµέτρησης, ούτε αναγνωρίζεται ποιοτικά αποδεκτή καµία κατασκευή αν στο φάκελο δεν υπάρχουν οι 
εργαστηριακές δοκιµές που είναι οι µόνες που τεκµηριώνουν ότι η κατασκευή ολοκληρώθηκε σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές. 
          22.4. Ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή διενεργείται 
σύµφωνα  µε τις παρ.1 και 2 του άρθρου 159 του Ν. 4412/2016.   
         22.5. Εάν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων και µέχρι την οριστική παραλαβή του 
παρουσιαστούν ελλείψεις ή ελαττώµατα της κατασκευής, που δεν αποκαθίστανται απ’ τον Ανάδοχο, 
κοινοποιείται σ’ αυτόν ειδική διαταγή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία προσδιορίζει τα ελαττώµατα και 
τάσσει εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή τους. 

22.6. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις πληµµέλειες µέσα στην προθεσµία που 
τάσσεται σε αυτόν µε την ειδική διαταγή ή αν ασκηθεί εµπρόθεσµη ένσταση, µέσα στην ίδια προθεσµία από 
την κοινοποίηση της απόφασης επί της ενστάσεως, τότε οι εργασίες αποκατάστασης της πληµµέλειας µπορεί 
να εκτελεσθούν µε µέριµνα της διευθύνουσας υπηρεσίας µε οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό 
του αναδόχου µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων του κυρίου του έργου ως προς την εφαρµογή. Οι διατάξεις 
των παραγράφων 3 & 7 του άρθρου 159 του Ν. 4412/2016 εφαρµόζονται, κατ’ αναλογία, και για την 
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περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων, όσο διάστηµα τον 
βαρύνει η συντήρηση αυτή. 

22.7. Για την ευθύνη του ανάδοχου για ελαττώµατα που διαπιστώνονται µετά την οριστική 
παραλαβή, έχουν εφαρµογή οι πάγιες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

Άρθρο 23ο  Ηµερολόγιο έργου - Λοιπές υποχρεώσεις. 

 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ηµερολόγιο έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 146 του Ν. 
4412/2016. Η τήρηση ηµερολογίου είναι βασικός συµβατικός όρος. Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση κατά την 
εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να υποβάλλει για έλεγχο λεπτοµερή διαγράµµατα των 
εγκαταστάσεων σε κάτοψη και σχηµατική τοµή, όπως εκτελούνται, επί των οποίων θα σηµειώνονται οι 
διαστάσεις ή το βάθος των εκάστοτε εκτελούµενων τµηµάτων είτε είναι εµφανή είτε αφανή. 

Άρθρο 24ο  Ευθύνη του ανάδοχου για την εφαρµογή της µελέτης και για την ποιότητα 
του έργου. 

 

 Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την εφαρµογή της 
µελέτης όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης 
φύσεως έλεγχος που ασκείται από την υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την 
ευθύνη αυτή. 
 Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου  ο µόνος υπεύθυνος, για την επιλογή των υλικών που θα 
χρησιµοποιήσει, την χρησιµοποίηση τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών συµβατικών τευχών και σχεδίων. 
 

Άρθρο 25ο  Έκπτωση αναδόχου – Ενστάσεις 

 

Εάν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις γραπτές 
εντολές της υπηρεσίας, που του δίνονται σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη ή το νόµο, κηρύσσεται έκπτωτος 
από την εργολαβία.  

Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του Αναδόχου στις περιπτώσεις:  
• καθυστέρησης µε  δική του υπαιτιότητα , πέραν του µηνός από της υπογραφής της συµβάσεως, της 

έναρξη των εργασιών ή της υποβολής του χρονοδιαγράµµατος,  
• υπέρβασης µε υπαιτιότητά του, για χρόνο περισσότερο του µηνός, του προβλεπόµενου στη 

σύµβαση χρόνου για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης,  
• υπέρβασης µε υπαιτιότητά του, κατά δύο τουλάχιστον µήνες, έστω και µιας αποκλειστικής 

προθεσµίας του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος,  
• όπου διαπιστώνεται ύπαρξη συστηµατικών κακοτεχνιών στις εργασίες, µη ανταπόκριση των υλικών 

που χρησιµοποιεί στις εγκεκριµένες προδιαγραφές,  
• όπου διαπιστώνεται επανειληµµένη παρέκκλιση από τα εγκεκριµένα σχέδια,  συστηµατική παράλειψη 

ως προς την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζοµένων, µη τήρηση κανόνων προστασίας 
του περιβάλλοντος.  

• όπου διαπιστώνεται προσκόµιση πλαστής εγγυητικής.  
Για την έκπτωση του αναδόχου καθώς και για το δικαίωµα κατάθεσης της σχετικής ένστασης ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 26ο  Τροποποίηση προϋπολογισµού. 

 

 Όλα τα όρια,  ή ποσοστά του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 (Τροποποίηση προϋπολογισµού - Τιµές 
µονάδας νέων εργασιών) αναφέρονται στα αρχικά ποσά και τιµές της σύµβασης µαζί µε τα απρόβλεπτα και 
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δεν περιλαµβάνονται σ’ αυτά αναθεώρηση τιµών, µεταγενέστερη τροποποίηση τους ή οποιαδήποτε 
αποζηµίωση. 

Άρθρο 27ο  Προσωρινή και οριστική παραλαβή. 
 

Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 
(άρθρα 170 και 172). Η επιτροπή παραλαβής του έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για το 
παραλαµβανόµενο προσωρινό ή οριστικό έργο, έχει καταρτιστεί ΦΑΥ και ότι είναι ενηµερωµένος σύµφωνα µε 
την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του Π.∆. 305/96. 

Η παραπάνω διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής και η επιτροπή 
δεν θα προβαίνει στην οριστική παραλαβή εάν δεν υφίσταται ο ΦΑΥ, η εάν δεν είναι αρκούντως 
ενηµερωµένος. Στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής θα αναφέρεται ακόµη ότι ο ΦΑΥ εφαρµόστηκε και 
ενηµερώθηκε µετά την οριστική παραλαβή, ή ότι συµπληρώθηκε µε τις εργασίες που εκτελέστηκαν σε 
εφαρµογή των παρατηρήσεων για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων. 

Άρθρο 28ο  ∆οκιµές εγκαταστάσεων. 

 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση αµέσως µετά την ολική αποπεράτωση των εγκαταστάσεων, να 
εκτελέσει δοκιµές που προβλέπουν οι ισχύοντες κανονισµοί, µε δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες (σ’ αυτές 
περιλαµβάνεται και η δαπάνη για την προµήθεια των καυσίµων δοκιµής εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης). 
Οι δοκιµές αυτές θα επαναλαµβάνονται έως ότου τα αποτελέσµατά τους θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των 
προδιαγραφών, οπότε θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο δοκιµών, που θα υπογράφεται από τον 
επιβλέποντα µηχανικό και τον ανάδοχο και θα αναφέρεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. 

Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.  
Ο ανάδοχος οφείλει µε την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων, και πριν από την παράδοση των 

εγκαταστάσεων, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αµοιβή και να υποβάλλει στη επίβλεψη σε δύο (2) αντίγραφα, 
πλήρεις και λεπτοµερειακές οδηγίες χειρισµού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που 
εκτελέστηκαν από αυτόν. Μία σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται στο φάκελο της επίβλεψης ενώ η 
άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρίου του έργου. 

Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων,  να διδάξει στο προσωπικό 
του κυρίου του έργου τη χρήση και τον χειρισµό των εγκαταστάσεων.  

Κατά τον χρόνο της εγγύησης ο εργολάβος οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά διαστήµατα 
τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αµοιβή γι’ αυτό. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµιά για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, µέσα 
στην προθεσµία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να εκτελέσει την 
επανόρθωση αυτή απ’ ευθείας, σε βάρος και σε λογαριασµό του ανάδοχου. 

Για τη συναρµολόγηση των µηχανηµάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να περιορισθεί στον εντός 
του κτιρίου χώρο, που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη και να πάρει τα κατάλληλα µέτρα για να µην 
παρεµποδίζεται η εντός του κτιρίου κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού άλλων εργολαβιών. 

Άρθρο 29ο  Εργασίες, που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους αναδόχους - 
Φθορές από εγκαταστάσεις και από τον ανάδοχο. 

 

Ο ανάδοχος οφείλει, σύµφωνα µε την παράγραφο 13 του άρθρου 138 του N. 4412/2016, να µην 
παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών, που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβασή του και εκτελούνται από την 
Υπηρεσία ή από άλλους εργολάβους της, διατάσσοντας κατάλληλα τα µέσα του (ικριώµατα κ.λπ.) και 
ρυθµίζοντας την σειρά των εργασιών του, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην παρεµβάλλει κανένα εµπόδιο στην 
εκτέλεση των εκτός της σύµβασής του εργασιών. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανοίγει µορφώνει και επαναφέρει τις απαιτούµενες οπές διόδου, φωλιές 
ή αύλακες, για τον εντοιχισµό σωληνώσεων ή εξαρτηµάτων κάθε ηλεκτροµηχανολογικής εργασίας, σύµφωνα 
µε τη µελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης, χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση, γιατί οι σχετικές δαπάνες έχουν 
περιληφθεί στις συµβατικές τιµές των αντίστοιχων εργασιών. 
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Οπωσδήποτε, απαγορεύεται η µόρφωση ή διάνοιξη από τον ανάδοχο φωλιών ή οπών σε τµήµατα 
του έργου από οπλισµένο σκυρόδεµα, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού. 

Οποιαδήποτε φθορά η ζηµιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε 
κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις 
κατασκευές που υπέστησαν τη ζηµιά ή τη φθορά στη προτέρα τους κατάσταση. 

Άρθρο 30ο  Σκυροδέµατα  

 

Οι κατηγορίες των σκυροδεµάτων, που θα χρησιµοποιηθούν σηµειώνονται στα σχέδια και στα τεύχη 
υπολογισµών της στατικής µελέτης. 

Για την ποιότητα των υλικών, τους τρόπους παρασκευής, τη µελέτη σύνθεσης, τις µεθόδους 
κατασκευής, τον έλεγχο, τη λήψη δοκιµίων κ.λπ. θα εφαρµοστούν οι διατάξεις του Ελληνικού Κανονισµού 
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος, όπως εγκρίθηκε µε την απόφαση Ε∆2α/01/22 της 8-3/9-5-1985 (ΦΕΚ 266 Β’) και 
τροποποιήθηκε µε την απόφαση ∆14/19164/28-3/17-4-1997 (ΦΕΚ 315 Β’) και ανασυντάχθηκε µε την κοινή 
Υπουργική απόφαση Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Ανάπτυξης ∆14/50504/12-4-2002 (ΦΕΚ 537Β΄/1-5-2002), και 
των εγκεκριµένων σχετικών πρότυπων του Υ.∆.Ε., καθώς και του νέου κανονισµού για την µελέτη και 
κατασκευή έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα, που εγκρίθηκε µε την απόφαση ∆11ε/0/30123/21-10/31-12-
1991(ΦΕΚ1068Β’) και τροποποιήθηκε µε την απόφαση ∆11β/13 της 3/28-3-1995 (Φ.Ε.Κ. 227/Β’), όπως ισχύει 
σήµερα σύµφωνα µε τον ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1329/6-11-2000) και την απόφαση ∆17α/32/10/ΦΝ 429/20-2-2004 
(ΦΕΚ 447Β/5-4-2004) Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε «συµπλήρωση της απόφασης έγκρισης του ΕΚΩΣ 2000», τόσο 
για το παρασκευαζόµενο επί τόπου όσο και για το έτοιµο σκυρόδεµα. 

Η ανάµειξη των υλικών του σκυροδέµατος θα γίνεται αποκλειστικά µε µηχανικό αναµικτήρα, 
απόδοσης πολλαπλασίου ακεραίου σάκου τσιµέντου. 

Η συµπύκνωση του σκυροδέµατος όλων των οπλισµένων τµηµάτων κατασκευής θα γίνεται µε χρήση 
δονητών, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του αναδόχου λόγω χρήσεως δονητών, η οποία θεωρείται ότι 
περιλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές µονάδας εργασιών και στα κατ’ αποκοπή τιµήµατα του έργου.  

Για τον έλεγχο του σκυροδέµατος θα εκτελούνται, κατά τη διάστρωση, δοκιµές αντοχής µε τη λήψη 
δοκιµίων.  

α. Η λήψη και οι δοκιµές πραγµατοποιούνται µε δαπάνες του αναδόχου µε την παρουσία και τις 
οδηγίες της επίβλεψης.  

β. Για τον έλεγχο των σκυροδεµάτων ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στον κανονισµό Τεχνολογίας 
σκυροδέµατος. (όπως εγκρίθηκε µε την απόφαση Ε∆2α/01/22 της 8-3/9-5-1985 (ΦΕΚ 266 Β’) και 
τροποποιήθηκε µε την απόφαση ∆14/19164/28-3/17-4-1997 (ΦΕΚ 315 Β’) και ανασυντάχθηκε µε την κοινή 
Υπουργική απόφαση Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Ανάπτυξης ∆14/50504/12-4-2002 (ΦΕΚ 537Β΄/1-5-2002). 

γ. Η συµπύκνωση των δοκιµίων θα γίνεται µε τον τρόπο, που εφαρµόζεται στο έργο. Ειδικότερα, 
όταν εφαρµόζεται συµπύκνωση µε κοπάνισµα, η συµπύκνωση των δοκιµίων θα γίνεται σε δύο (2) στρώσεις, 
µε πενήντα (50) κτύπους µε ράβδο Φ16 µήκους 60cm ανά στρώση. 

δ. Η θραύση των δοκιµίων θα γίνεται σε εργαστήριο του Υ.∆.Ε., που είναι αρµόδιο στην περιοχή του 
έργου, µε δαπάνες του αναδόχου. 

Λήψη πυρήνων (καρότων) κατασκευών από σκυρόδεµα και δοκιµή της αντοχής τους θα γίνεται µε 
δαπάνες του αναδόχου κατόπιν εντολής της υπηρεσίας. 

Οι δαπάνες των δειγµατοληψιών ελέγχου του σκυροδέµατος βαρύνουν τον ανάδοχο  
 

Άρθρο 31ο  Χρήση έργου ή τµήµατος του πριν την αποπεράτωση 

 

Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών να χρησιµοποιεί το όλο έργο ή 
τµήµα του, αν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή. 

Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο, η ότι αυτό εκτελέσθηκε 
καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώµατα του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση. 

Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169  του Ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 32ο  Εξυπηρέτηση µεταφοράς υπαλλήλων της υπηρεσίας επίβλεψης 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και µέχρι την οριστική 
παραλαβή του έργου να διαθέτει Ι.Χ αυτοκίνητο για την εξυπηρέτηση της Επίβλεψης και γενικά της Υπηρεσίας, 
ως προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση του έργου. 

Άρθρο 33ο  Εγκαταστάσεις Οργανισµών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) 

 

Ο Ανάδοχος µετά την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται να διερευνήσει κάνοντας και τις 
σχετικές τοµές, εάν υφίσταται στην περιοχή των έργων δίκτυα και εγκαταστάσεις κοινωφελών έργων (Ύδατος, 
∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., κ.λπ.) και γενικά εµπόδια που πρέπει να µετατοπισθούν ή να αρθούν και να τα αναφέρει 
εγγράφως και έγκαιρα στον εργοδότη για να µεριµνήσει σχετικά.  

Για την σχετική δαπάνη µετατόπισης ή άρσης των εµποδίων ισχύουν οι κείµενες διατάξεις. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεση των εργασιών των 

αναγκαίων για την µετατόπιση ή άρση των εµποδίων, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση, για 
λόγους καθυστέρησης ή δυσχερειών στην εκτέλεση του έργου του. 

 

Άρθρο 34ο  Καθαρισµός κατασκευών - εργοταξίων Εγκαταστάσεων 

 

Ο ανάδοχος  υποχρεούται πριν την τυχόν παράδοση για χρήση τµήµατος του έργου, ή του όλου 
έργου µετά την περαίωση του, να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από όλους τους χώρους του εργοταξίου και 
των γύρω δρόµων κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίµµατα, µηχανήµατα, εργαλεία, ικριώµατα, 
προσωρινές προστατευτικές κατασκευές και περιφράγµατα, πλεονάζοντα χρήσιµα ή άχρηστα υλικά, να 
καθαρίσει µε ειδικευµένο προσωπικό όλους τους χώρους του κτιρίου και του εργοταξίου για την παράδοση 
τους απολύτως καθαρών και γενικά να µεριµνήσει για ότι απαιτείται ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ' 
όλα έτοιµο για χρήση και λειτουργία. 

Αν µετά από έγγραφη εντολή της υπηρεσίας ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες µέσα 
σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της εντολής, οι εργασίες αυτές 
εκτελούνται εις βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, της δαπάνης παρακρατούµενης από την αµέσως 
επόµενη πληρωµή. 

 Άρθρο 35ο  Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου 

 

1) Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν όσα αναφέρονται λεπτοµερώς στο τιµολόγιο µελέτης, στην 
τεχνική περιγραφή, στα σχέδια και στα τεύχη υπολογισµών της µελέτης. 

2) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει πιστά τα εγκεκριµένα σχέδια, να τηρεί τις 
διαστάσεις και την διάταξη των µερών του έργου και να συµµορφώνεται ακριβώς µε τις διατάξεις των 
συγγραφών υποχρεώσεων και τις ενδείξεις των σχετικών στοιχείων τις σύµβασης.  

3) Ο ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Σε 
περίπτωση διαφωνίας του, έχουν υποχρεωτική εφαρµογή µόνο οι σχετικές διατάξεις για τη διαδικασία 
επίλυσης διαφωνιών επί εκτέλεσης έργων (ενστάσεις - αιτήσεις θεραπείας - δικαστική επίλυση διαφορών). 

4) Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες, που προκύπτουν από έγγραφες συµπληρώσεις 
ή τροποποιήσεις των στοιχείων της τεχνικής µελέτης του έργου, διατηρώντας τα δικαιώµατά του, που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, λόγω τροποποίησης του αρχικού 
συµβατικού χρηµατικού αντικειµένου.  

5) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο, ότι προβλέπεται στους όρους 
υγιεινής του άρθρου 24 του Π.∆. 447/75 όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα.  

6) Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την έναρξη των εργασιών, να φροντίσει για την έκδοση 
κάθε κατά νόµο άδειας, που απαιτείται σύµφωνα µε τους νόµους (εκτός από την έγκριση και άδεια δόµησης), 
είναι δε ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων των σχετικών µε την 
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εκτέλεση των εργασιών. Για τη συνεχή παρακολούθηση, την επίβλεψη των εργασιών,  τη σωστή εφαρµογή 
της µελέτης και την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας  των  εργαζοµένων ο ανάδοχος θα 
πρέπει να ορίσει, και να ενηµερώσει εγγράφως την ∆/νουσα Υπηρεσία και την αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης , 
κατάλληλο µηχανικό που θα παρευρίσκεται στο χώρο του έργου κατά την εκτέλεση των  
εργασιών  
Επίσης υποχρεούται να υποβάλλει τις αναγκαίες αιτήσεις για παροχές και συνδέσεις µε ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. δίκτυο 
ύδρευσης κ.λ.π. και να καταβάλλει κάθε δυνατή φροντίδα για την πραγµατοποίηση τους. 

7) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί  στο εργοτάξιο όλα τα στοιχεία, που απαιτούν οι 
νόµοι, όπως ηµερολόγιο του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 146 του Ν. 4412/2016, ΣΑΥ -ΦΑΥ και να τηρεί τις 
διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. 

8) Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αµέσως στη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, όλες τις 
απευθυνόµενες ή κοινοποιούµενες σ’ αυτόν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών, σχετικά µε µέτρα 
ελέγχου και ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

9) Ο ανάδοχος  σε περίπτωση συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων,  υποχρεούται να εφαρµόσει τους 
κανόνες δηµοσιότητας (ΕΚ  1828/2006)  όπως  επίσης  να  προµηθευτεί  και  να  τοποθετήσει  πινακίδες  α) 
προσωρινής διαφηµιστικής κατά τη διάρκεια του έργου και β) µόνιµης επεξηγηµατικής το αργότερο έξι  µήνες 
µετά την ολοκλήρωση του έργου. Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωµένος,  ύστερα  από  προηγούµενη  ενηµέρωση  
του  από  τη  ∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία,  να δέχεται και να διευκολύνει του επιτόπιους ελέγχους από την 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΣΠΑ, καθώς και από άλλα αρµόδια ελεγκτικά όργανα. 

10) Όπως επιπλέον ορίζονται στο άρθρο 138 του Ν. 4412/2016. 
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν 

συνυπολογιστεί απ΄ αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του, κατά ανοιγµένο τρόπο, στις τιµές 
προσφοράς αυτού. 

 

Άρθρο 36ο Συντήρηση και παραλαβή του έργου 

 

Ο χρόνος εγγύησης του έργου κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και 
υποχρεούται στη συντήρησή του σύµφωνα µε το άρθρο 171 του N. 4412/2016 ορίζεται σε δέκα πέντε (15) 
µήνες. 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος επιθεωρεί και διατηρεί τις εγκαταστάσεις σε 
άριστη κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  

Επίσης καλείται να επανορθώσει κάθε βλάβη ή ζηµιά για την οποία ευθύνεται, σε εφαρµογή των 
διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 159 του Ν. 4412/2016.  

Εάν δεν προβεί, µέσα στην προθεσµία, που καθορίστηκε στην αποκατάσταση βλάβης ή ζηµιάς, για 
την οποία ευθύνεται, οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελούνται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε 
οποιοδήποτε τρόπο, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, µε δυνατότητα εφαρµογής των λοιπών 
κυρώσεων του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016.  

Γενικά για την προσωρινή παραλαβή, χρόνο εγγύησης, συντήρηση και οριστική παραλαβή του έργου 
εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας περί εκτέλεσης των δηµοσίων έργων και 
ειδικότερα τα άρθρα 170, 171 και 172 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 37ο Προστατευτικές κατασκευές. 
 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να πάρει κάθε απαιτούµενο µέτρο για την προστασία του 
περιβάλλοντος και να προβεί στην εκτέλεση, συντήρηση, καθαίρεση και αποκόµιση, µετά την αποπεράτωση 
του έργου, των προστατευτικών κατασκευών και περιφραγµάτων του εργοταξίου, που επιβάλλονται από τα 
Π.∆. 778/80 και 1073/81, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, γιατί η σχετική δαπάνη είναι στο ποσοστό για γενικά 
έξοδα και όφελός του. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και 
εγκαταστάσεις, τόσο στον περιορισµένο όσο και στον γενικότερο χώρο των έργων, που θα οφείλονται στα 
µηχανήµατα, όργανα και µέσα, που χρησιµοποίησε για την εκτέλεση του έργου, γι' αυτό και πρέπει να πάρει 
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όλα τα κατάλληλα µέτρα και να οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο τις εργασίες του, ώστε να αποφευχθεί κάθε 
κίνδυνος ζηµίας ή φθοράς, για τις οποίες η Υπηρεσία δεν φέρει καµία ευθύνη. 

Άρθρο 38ο  Νυκτερινή και υπερωριακή εργασία - Πρόσθετος εξοπλισµός. 
 

Για την εξασφάλιση του απαιτούµενου ρυθµού προόδου των έργων και την τήρηση των συµβατικών 
προθεσµιών, µε τα αναγκαία περιθώρια προς κάλυψη απρόβλεπτων δυσχερειών, ο Ανάδοχος οφείλει, όταν και 
όπως απαιτείται, να χρησιµοποιεί περισσότερες της µίας βάρδιες εργασίας, να εφαρµόζει υπερωριακή εργασία 
και να προβαίνει σε ενίσχυση του εξοπλισµού και των εργοταξιακών του εγκαταστάσεων. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζηµίωση για οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις του, 
προκαλούµενες από την ανωτέρω αύξηση σε εργατικά, εξοπλισµό, υλικά, καύσιµα κ.λπ., έστω και αν τέτοια 
αύξηση (σε βάρδιες, ώρες εργασίας, εξοπλισµού, εγκαταστάσεις) είναι πέραν των προβλέψεων του 
εγκριθέντος από την Υπηρεσία προγράµµατος κατά το άρθρο 11 της παρούσας.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιεί εγκαίρως στην Υπηρεσία, εγγράφως, οποιαδήποτε αλλαγή στις 
ώρες εργασίας (χρησιµοποίηση νυκτερινής βάρδιας, εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές κ.λπ.), αλλαγές στον 
κύριο µηχανικό εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις. 

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία 
διατάξεις ως προς την νυκτερινή και υπερωριακή εργασία (π.χ. αποζηµιώσεις προσωπικού, µέτρα ασφαλείας 
κ.λπ.).  

Εφόσον καθίσταται αναγκαίο  κατά την κρίση της Υπηρεσίας να εκτελέσει εργασία νυκτερινή, 
υπερωριακή ή κατά τις Κυριακές και εορτές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται προς τις 
εντολές της Υπηρεσίας για την εκτέλεση, µε δαπάνες του, των παραπάνω εργασιών. 

Άρθρο 39ο  ∆ρόµοι προσπελάσεως - ∆ιεξαγωγή κυκλοφορίας.  
 

Για οποιεσδήποτε µεταφορές ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιεί τους υπάρχοντες δρόµους, είτε ειδικά 
διανοιγόµενους για το παρόν έργο δρόµους προσπελάσεως.   

Για τη χρησιµοποίηση υπαρχόντων δρόµων ο Ανάδοχος οφείλει :  
α. Να συντηρεί και να επισκευάζει τους δρόµους αυτούς, όπως απαιτείται, λόγω φθορών που 

προκαλούνται από την κυκλοφορία των οχηµάτων του.  
β. Να λάβει κάθε αναγκαίο µέτρο για να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό η παρακώλυση της 

κυκλοφορίας άλλων οχηµάτων. 
Όλες οι δαπάνες για  µελέτες, αποζηµιώσεις ιδιοκτητών, όπως και οι δαπάνες για ενίσχυση και 

συντήρηση υφισταµένων εν λειτουργία οδών, για συµπληρωµατική σήµανση κ.λπ., όπως απαιτείται, 
περιλαµβάνεται στις τιµές των πληρωµένων κατά το Τιµολόγιο προσφοράς εργασιών και δεν αποζηµιώνονται 
ιδιαίτερα. 
 

 Άρθρο 40ο  Ζηµίες σε τρίτους και σε Κοινωφελείς Εγκαταστάσεις 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την πρόληψη ζηµιών και 
εξασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων τρίτων ή του ∆ηµοσίου και ειδικότερα των εγκαταστάσεων (δίκτυα 
κ.λπ.) των Οργανισµών Κοινής Ωφελείας και να έχει µονοµερώς ολόκληρη την αστική και ποινική ευθύνη από 
τις ενέργειες αµελειών και παραλήψεων του ίδιου ή των οργάνων του, του εργατοτεχνικού του προσωπικού ή 
των οχηµάτων και µηχανηµάτων του κλπ., και υποχρεούται να αποκαθιστά τις ζηµίες ή να καταβάλει τις 
σχετικές αποζηµιώσεις. Ειδικά για ζηµιές στα δίκτυα κοινωφελών έργων (Υδατος, ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., κ.λπ.) ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί, εφ' όσον δύναται, στην άµεση αποκατάσταση της ζηµιάς αυτής και στη 
λειτουργία των εγκαταστάσεων, διαφορετικά να ειδοποιήσει τον κύριο των εγκαταστάσεων για τη ζηµιά που 
προκλήθηκε προκειµένου να γίνει από αυτόν η τέλεια αποκατάσταση της ζηµιάς αυτής. Όσον αφορά τις 
ενέργειες αυτές πρέπει να ενηµερώνει την επιβλέπουσα Υπηρεσία του Εργοδότου. 

Η δαπάνη αποκατάστασης των ζηµιών που έχουν προκληθεί βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο και 
πρέπει να εξοφλούνται από τον ίδιο, σε διάστηµα ενός µηνός από την ηµέρα λήψης των σχετικών 
λογαριασµών που εκδίδονται από τους Οργανισµούς των Κοινωφελών Έργων. 
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Ο Ανάδοχος πρέπει να ασφαλίζει τα αυτοκίνητα και τα κάθε είδους οχήµατα και µηχανήµατα που 
χρησιµοποιούνται στα έργα µε µικτή και όχι απλή ασφάλεια. 

 

Άρθρο 41ο  Τοµές οδοστρωµάτων και αποκατάσταση αυτών 

 

Εφ' όσον για την κατασκευή των έργων είναι αναπόφευκτη η τοµή οδοστρώµατος οδού, ο Ανάδοχος 
οφείλει να εφοδιαστεί έγκαιρα µε σχετική άδεια του αρµόδιου ∆ήµου, στην περιοχή που εκτελούνται τα έργα. 

 Η επανόρθωση των οδοστρωµάτων που έχουν τµηθεί θα γίνεται έντεχνα και µε τρόπο που θα 
καθορίζεται από τον ∆ήµο για την αποκατάσταση οµαλής και ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι η µη έγκαιρη και έντεχνη αποκατάσταση των τοµών τον 
βαρύνει τόσο µε χρηµατική ποινή, όπως περικοπή στις πιστοποιήσεις εργασιών κ.λπ., όσο και µε ποινική και 
πειθαρχική δίωξη σύµφωνα µε την Ε 181/31-3-83 εγκύκλιο. 

 Άρθρο 42ο  Βλάβες στο έργο - Αναγνώριση αποζηµιώσεων 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει λόγω της φύσεως των έργων, να προνοεί και να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα 
µέτρα ώστε τα έργα να µην υπόκεινται σε κίνδυνο ζηµιών από βροχές χειµαρρώδεις ή συνεχείς και από 
συνήθεις ή περιοδικές πληµµύρες.   

Ζηµιά που οφείλεται σε αµέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε 
µη χρήση των κατάλληλων µέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο εκτός από 
περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής ή ανωτέρας βίας οπότε εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 157 του Ν. 4412/2016. 

  

Άρθρο 43ο  Ασφάλιση του έργου 

 

 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίσει το έργο και στο όνοµά του και στο όνοµα του 
Εργοδότη για κάθε ζηµιά ή απώλεια από οποιαδήποτε αιτία εκτός από ανώτερη βία, για την οποία είναι 
υπεύθυνος βάσει των όρων της σύµβασης και µε τρόπο ώστε ο Εργοδότης και ο Ανάδοχος να καλύπτονται για 
ολόκληρη την περίοδο της κατασκευής και επί πλέον κατά πάσης απώλειας ή ζηµιάς που θα γίνει κατά τον 
χρόνο εγγυήσεως, οφειλοµένη σε αιτία που ανάγεται στην πριν από την ένταξη της συντήρησης περίοδο, 
καθώς και έναντι κάθε απώλειας ή ζηµιάς που θα προξενηθεί από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση των 
υποχρεώσεών του. 

Η ασφάλιση θα καλύπτει : 
α. Ολόκληρη την αξία των εκάστοτε εκτελεσθέντων τµηµάτων του έργου ως και των τµηµάτων των 

βοηθητικών εργασιών. 
β. Ολόκληρη την αξία των υλικών, του εργοταξιακού εξοπλισµού και των λοιπών ειδών που 

προσκοµίσθηκαν από τον Ανάδοχο στο εργοτάξιο.  
Η ασφάλιση αυτή θα γίνεται σε ανεγνωρισµένη από το Ελληνικό ∆ηµόσιο Ασφαλιστική εταιρεία και 

υπό όρους της έγκρισης του Εργοδότη (η µη έγκριση του οποίου πρέπει να είναι αιτιολογηµένη). 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, όποτε του ζητηθεί να παρουσιάζει στον επιβλέποντα µηχανικό το ή τα 

ασφαλιστήρια συµβόλαια καθώς και τις αποδείξεις πληρωµής των τρεχόντων ασφαλίστρων, χωρίς εκ τούτου 
να περιορίζονται οι συµβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου. 

 
 

Άρθρο 44ο  Ζηµιές σε τρίτους και στις περιουσίες τους - Ασφάλιση υπέρ τρίτων 

 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο ο οποίος στρέφεται κατά της ζωής, 
υγείας, σωµατικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή 
άλλων αγαθών κάθε τρίτου προσώπου συµπεριλαµβανοµένων του Εργοδότη, του προσωπικού του και του 
προσωπικού της επίβλεψης, ο οποίος απορρέει από την εκτέλεση του έργου, από τα µέσα για την εκτέλεση 
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των εργασιών τα οποία χρησιµοποιούνται στο εργοτάξιο από οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό, από 
κάθε πρόσωπο που εισέρχεται στο εργοτάξιο καθώς και από τα ίδια τα κατασκευάσµατα, τόσο κατά τις ηµέρες 
και ώρες κατά τις οποίες εκτελούνται εργασίες, όσο και κατά τις ηµέρες και ώρες που δεν γίνονται. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνάψει ασφάλιση υπέρ τρίτων σε αναγνωρισµένη από το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο Ασφαλιστική εταιρεία, αποδεικτικό της οποίας απαραίτητα θα προσκοµίσει δεκαπέντε (15) 
ηµέρες µετά την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης.  

Η ασφάλιση θα καλύπτει ολόκληρο τον προβλεπόµενο από την εργολαβική σύµβαση χρόνο, δηλ. 
από της υπογραφής της σύµβασης µέχρι της οριστικής παραλαβής του έργου και για ποσό που καλύπτει κάθε 
πιθανή βλάβη περιουσίας καθώς και σωµατική βλάβη τρίτων συµπεριλαµβανοµένων του Εργοδότη, του 
προσωπικού του και εκείνου της επίβλεψης το οποίο και ορίζεται σε 3% του συνολικού ύψους του συµβατικού 
προϋπολογισµού του έργου.  

Η ασφάλιση αυτή θα προβλέπει την παραίτηση του δικαιώµατος προσφυγής κατά του Εργοδότη, του 
Αναδόχου, των υπεργολάβων και του προσωπικού αυτών, καθώς και κάθε εργαζόµενου ο οποίος έχει 
οποιαδήποτε σχέση µε τον Ανάδοχο του έργου, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία θα µπορούσε 
να δηµιουργηθεί οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Εργοδότη. Εξυπακούεται ότι η σύναψη της ασφαλίσεως 
υπέρ τρίτων δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις συµβατικές του υποχρεώσεις, που προβλέπονται από την 
ισχύουσα νοµοθεσία και από τις σχετικές διατάξεις περί ασφαλίσεως και προστασίας του απασχολούµενου για 
το έργο προσωπικού. 

 
 
Άρθρο 45ο  Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο  εργοτάξιο1 
 

1.  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας,  των  
διατάξεων  και  κανονισµών  για  την  πρόληψη  ατυχηµάτων  στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του 
φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο,  ώστε  να  εξαλείφονται  ή  να  ελαχιστοποιούνται  οι  κίνδυνοι  
ατυχηµάτων  ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9),  
Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7),  Ν. 3850/10∗  (αρ. 42).   

  
2.  Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :   

  
α.  Να  εκπονεί  κάθε  σχετική  µελέτη  (στατική  ικριωµάτων,  µελέτη  προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) 

και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα  Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7).  
  
β.    Να  λαµβάνει  µέτρα  προστασίας  σύµφωνα  µε  την  ισχύουσα  νοµοθεσία  στο Σχέδιο Ασφάλειας και 

Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, 
∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02,  στο  χρονοδιάγραµµα  των  εργασιών,  καθώς  και  τις  
ενδεχόµενες τροποποιήσεις  ή  άλλες  αναγκαίες  αναπροσαρµογές  των  µελετών  κατά  τη  φάση της 
µελέτης και της κατασκευής του έργου (Ν. 4412/2016  άρθρο 138 παρ.7).  

  
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας  των  εργαζοµένων,  να  

τους  ενηµερώνει  /  εκπαιδεύει  για  την  αναγκαιότητα  της τήρησης  των  µέτρων  αυτών  κατά  την  
εργασία,  να  ζητά  τη  γνώµη  τους  και  να  διευκολύνει  τη  συµµετοχή  τους  σε  ζητήµατα  
ασφάλειας  και  υγείας  :  Π∆  1073/81 (αρ. 111),  Π∆ 305/96 (αρ.10,11),  Ν.3850/10 (αρ. 42- 49).  Για  
την  σωστή  εφαρµογή  της  παρ.γ  στους  αλλοδαπούς  εργαζόµενους,  είναι αυτονόητο ότι η γνώση 
από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την 
αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας  (εκτός ειδικών περιπτώσεων 
όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία).  

 

                                                           
1
   H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.                                                

 

∗∗∗∗
 ∗ O  Ν.3850/10  Κύρωση  του  Κώδικα  νόµων  για  την  υγεία  και  την  ασφάλεια  των εργαζοµένων άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που 

ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96,  κλπ.      
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3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα : 
  
3.1  Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας  ( ΣΑΥ ) -  Φάκελος Ασφάλειας 
Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα :  
 
α.  Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών,  την  εκ  των  
προτέρων  γνωστοποίηση,  προκειµένου  για  εργοτάξιο  µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα 
υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο  οποίο  θα  ασχολούνται  ταυτόχρονα  περισσότεροι  από  20  
εργαζόµενοι  ή  ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 
12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.  
 
β.    Να  ακολουθήσει  τις  υποδείξεις  /  προβλέψεις  των  ΣΑΥ-ΦΑΥ  τα  οποία αποτελούν  τµήµα  της  
τεχνικής  µελέτης  του  έργου  (οριστικής  ή  εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την 
ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
γ.  Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και  να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα 
διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία  που θα 
εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε  την  κατασκευαστική  του  δυσκολία,  τις  ιδιαιτερότητές  του,  κλπ  
(µέθοδος κατασκευής,  ταυτόχρονη  εκτέλεση  φάσεων  εργασιών,  πολιτική  ασφάλειας, οργάνωση, 
εξοπλισµός, κλπ).   
 
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω 
τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα 
νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας  :  Π∆  305/96  (αρ.  3  παρ.9)  και  ΥΑ  ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002  
(παρ.2.9)  του  (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε  
ε.  Να  τηρήσει  τα  ΣΑΥ-ΦΑΥ  στο  εργοτάξιο,  κατά  την  εκτέλεση  του  έργου  :  Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) 
και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.  
  
στ.  Συµπληρωµατικές  αναφορές  στο  Σχέδιο  Ασφάλειας  Υγείας  (ΣΑΥ)  και  στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας 
(ΦΑΥ).         
  
Το  ΣΑΥ  αποσκοπεί  στην  πρόληψη  και  στον  περιορισµό  των  κινδύνων  για  τους εργαζόµενους  και  για  
τα  άλλα  εµπλεκόµενα  µέρη  που  παρευρίσκονται  στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια  κατασκευής του έργου.  
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά 
ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.  
  
1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ : 
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
2.  Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3  παρ.4), όταν :   

α.  Απαιτείται  Συντονιστής  στη  φάση  της  µελέτης,  δηλ.  όταν  θα  απασχοληθούν περισσότερα του 
ενός συνεργεία στην κατασκευή.  

β.  Οι  εργασίες  που  πρόκειται  να  εκτελεστούν  ενέχουν  ιδιαίτερους  κινδύνους  : Π.∆.305/96 (αρθ.12 
παράρτηµα ΙΙ).  

γ.   Απαιτείται  εκ  των  προτέρων  γνωστοποίηση  στην  αρµόδια  επιθεώρηση εργασίας.  
δ.   Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου  ή του έχοντος νόµιµο 

δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και  υγείας  (ΣΑΥ,ΦΑΥ)  του  έργου  από  
την  αρµόδια  Επιθεώρηση  Εργασίας σύµφωνα  µε  το  άρθρο  7  παρ.1  εδάφιο  α΄  του  Ν  4030/2011  
(ΦΕΚ  249/Α/25-11-2011)  και  την  αρ.  πρωτ.  10201/27-3-2012  εγκύκλιο  του  Ειδ.  Γραµµατέα  του 
Σ.ΕΠ.Ε.  

3.  Ο  ΦΑΥ  καθιερώνεται  ως  απαραίτητο  στοιχείο  για  την  προσωρινή  και  την οριστική  παραλαβή  κάθε  
∆ηµόσιου  Έργου  (άρθρο 172 του Ν. 4412/2016). 
  
4.  Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και  το συνοδεύει 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
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5.  ∆ιευκρινίσεις  σχετικά  µε  την  εκπόνηση  του  ΣΑΥ  και  την  κατάρτιση  του  ΦΑΥ περιλαµβάνονται  στην  
ΕΓΚΥΚΛΙΟ  6  µε  αρ.  πρωτ.  ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008  του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
  
3.2  Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση  στοιχείων ασφάλειας 
και υγείας  
  
 Ο ανάδοχος υποχρεούται :  
α.    Να  αναθέσει  καθήκοντα  τεχνικού  ασφαλείας  αν  στο  έργο  απασχολήσει λιγότερους  από  50 

εργαζόµενους  σύµφωνα  µε  το  Ν.  3850/10  (αρ.8  παρ.1  και αρ.12 παρ.4).  
   
β.  Να  αναθέσει  καθήκοντα  τεχνικού  ασφαλείας  και  ιατρού  εργασίας,  αν απασχολήσει στο έργο 50 και 

άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).  
 
γ.  Τα  παραπάνω  καθήκοντα  µπορεί  να  ανατεθούν  σε  εργαζόµενους  στην επιχείρηση  ή  σε  άτοµα  

εκτός  της  επιχείρησης  ή  να  συναφθεί  σύµβαση  µε  τις Εξωτερικές  Υπηρεσίες  Προστασίας  και  
Πρόληψης  ή  να  συνδυαστούν  αυτές  οι δυνατότητες. 

     Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης  γίνεται  εγγράφως από τον ανάδοχο και 
αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από 
αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9).  

δ.    Στα  πλαίσια  των  υποχρεώσεων  του  αναδόχου  καθώς  και  των  :  τεχνικού ασφαλείας  και  ιατρού  
εργασίας,  εντάσσεται  και  η  υποχρεωτική  τήρηση  στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :  

  
1.  Γραπτή  εκτίµηση  προς  τον  ανάδοχο,  από  τους  τεχνικό  ασφάλειας  και  ιατρό εργασίας, των 
υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία,  συµπεριλαµβανοµένων  εκείνων  
που  αφορούν  οµάδες  εργαζοµένων  που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1   α 
και παρ.3-8).  
  
2.  Βιβλίο  υποδείξεων  τεχνικού  ασφαλείας  και  γιατρού  εργασίας  στο  οποίο  θα αναγράφουν  τις  
υποδείξεις  τους  ο  Τεχνικός  ασφαλείας  και  ο  γιατρός  εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1).            
    Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  λαµβάνει  ενυπόγραφα  γνώση  των  υποδείξεων αυτών.   
    Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από την 
αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.   
    Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 
3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας 
και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο  των  εργαζοµένων  των    οποίων  η  σύσταση  και  οι  
αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.  
     Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και   µόνο.  
3.  Βιβλίο  ατυχηµάτων  στο  οποίο  θα  περιγράφεται  η  αιτία  και  η  περιγραφή  του ατυχήµατος και να το 
θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).   
    Τα  µέτρα  που  λαµβάνονται  για  την  αποτροπή  επανάληψης  παρόµοιων  ατυχηµάτων, καταχωρούνται 
στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.   
    Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  αναγγέλλει  στις  αρµόδιες επιθεωρήσεις  εργασίας,  στις  πλησιέστερες  
αστυνοµικές  αρχές  και  στις  αρµόδιες  υπηρεσίες  του  ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο 
εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή 
θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα  όλα  τα  στοιχεία  που  δύναται  να  χρησιµεύσουν  για  εξακρίβωση  των 
αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).   
  
4.   Κατάλογο  των  εργατικών  ατυχηµάτων  που  είχαν  ως  συνέπεια  για  τον εργαζόµενο  ανικανότητα  
εργασίας  µεγαλύτερη  των  τριών  εργάσιµων  ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).  
  
Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).   

 

3.3  Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)  
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     Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  στο  εργοτάξιο  Ηµερολόγιο  Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν 
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των 
εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το  Π∆  305/96  (αρ.3  παρ.14)  σε  συνδυασµό  µε  την  Υ.Α  
130646/1984    του  (τ.) Υπουργείου Εργασίας.  
    
     Το  ΗΜΑ  θεωρείται,  σύµφωνα  µε  την  παραπάνω  Υ.Α,  από  τις  κατά  τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή 
Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες  µηχ/κούς  του  αναδόχου  και  της  
∆/νουσας  Υπηρεσίας,  από  τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι 
αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής  
εργασίας,  κλπ  :  Π∆  1073/81  (αρ.113  ),    Ν.1396/83  (αρ.  8)  και  την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε 
αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.  
 
                                                           
i
 

 
3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ)  και  Ηµερολόγιου Μέτρων  Ασφάλειας (ΗΜΑ)  
   
      Για την πιστή  εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το Η Μ Α.   
      Στα  πλαίσια  του  συσχετισµού  αυτού,  να  σηµειώνεται  στο  Η.Μ.Α.  κάθε αναθεώρηση και 
εµπλουτισµός του ΣΑΥ και  επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή  των  αναγραφόµενων  
υποδείξεων  /  διαπιστώσεων  στην  αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.   
      Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται  και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος.   
 
4.  Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 
εργοτάξιο.   
  
4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)  
 
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  στο  εργοτάξιο,  κατά  την  εκτέλεση  όλων  των εργασιών, τα 
παρακάτω µέτρα  ασφάλειας και υγείας :   
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε ιδιαίτερη  

προσοχή  στη σήµανση    και  περίφραξη  των  επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 
παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1).    

β.  Τον  εντοπισµό  και  τον  έλεγχο  προϋπαρχουσών  της  έναρξης  λειτουργίας  του εργοταξίου ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, 
ώστε να παρέχεται προστασία  στους  εργαζόµενους  από  τον  κίνδυνο  ηλεκτροπληξίας  :  Π∆  1073/81  
(αρ.75-79), Π∆ 305/96  (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2).   

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών  ή  αερίων  κλπ)  και  
τα  απαιτούµενα  µέτρα    προστασίας  των  εργαζοµένων από  τους  κινδύνους  των  εγκαταστάσεων  
αυτών :  Π∆  1073/81  (αρ.92  -  95),  Π∆ 305/96  (αρ.12, παραρτ. IV µέρος  Α, παρ.6).   

δ.  Τη  λήψη  µέτρων  αντιµετώπισης  εκτάκτων  καταστάσεων  όπως  :  κατάρτιση σχεδίου  διαφυγής  -  
διάσωσης    και  εξόδων  κινδύνου,  πυρασφάλεια,  εκκένωση χώρων  από  τους  εργαζόµενους,  πρόληψη  
-  αντιµετώπιση  πυρκαγιών  & επικίνδυνων    εκρήξεων    ή    αναθυµιάσεων,   ύπαρξη   πυροσβεστήρων,   
κλπ.:  Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10),  Ν.3850/10 
(αρ.30, 32, 45).          

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού  (ύπαρξη  χώρων  
πρώτων  βοηθειών,  φαρµακείου,  αποχωρητηρίων, νιπτήρων,  κλπ)  :  Π∆  1073/81  (αρ.109,110),  
Ν.1430/84  (αρ.17,18),  Π∆  305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14).            

στ.  Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)  στους  εργαζόµενους  
όπως:  προστατευτικά  κράνη,  µπότες  ασφαλείας, φωσφορίζοντα  γιλέκα,  ολόσωµες  ζώνες  ασφαλείας,  
γυαλιά,  κλπ,  εφόσον  τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους 
τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.∆.  
1073/81(αρ.102-108),  Ν.1430/84  (αρ.16-18),  ΚΥΑ  Β.4373/1205/93  και  οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 
και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).   
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4.2  Εργοταξιακή  σήµανση  –  σηµατοδότηση,  συστήµατα  ασφαλείας, φόρτωση  -  εκφόρτωση  
–εναπόθεση  υλικών,  θόρυβος,  φυσικοί,  χηµικοί παράγοντες κλπ.       
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται :   
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των 
οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε :   

-   Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του  τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» 
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)   

-  Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα  για  την  ασφαλή  
διέλευση  των  πεζών  κατά  την  εκτέλεση  εργασιών  σε κοινόχρηστους  χώρους  πόλεων  και  
οικισµών  που  προορίζονται  για  την κυκλοφορία πεζών »   

-   Τις  διατάξεις του  Κώδικα Οδικής  Κυκλοφορίας  :  Ν.2696/99  (αρ.  9  – 11  και αρ.52 ) και την τροπ. 
αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).  

β. Να  τηρεί  τις  απαιτήσεις  ασφάλειας  που  αφορούν  σε  εργασίες  εναπόθεσης υλικών στις οδούς, 
κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 
(αρ.43,44).  
  
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις 
ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, 
των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων  φωτισµού  εργοταξίου,  κλπ  :  Π∆  1073/81  (αρ.75-84),  
Π∆  305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).  
   
δ.  Να  προβεί  στα  απαραίτητα  µέτρα  ασφάλειας  που  αφορούν  σε  εργασίες φόρτωσης,  εκφόρτωσης,  
αποθήκευσης,  στοίβασης,  ρίψης  και  µεταφοράς  υλικών και  άλλων  στοιχείων  :  Π∆  216/78,  Π∆  1073/81  
(αρ.85-91),  ΚΥΑ  8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 
και. µέρος  Β  τµήµα  ΙΙ  παρ.4],    Ν.2696/99  (αρ.32)  και  η  τροπ.  αυτού  :  Ν.  3542/07 (αρ.30).  
  
ε.  Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν :  

α) κραδασµούς : Π∆ 176/05,  
β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, 
γ) προφυλάξεις της  οσφυϊκής  χώρας  και  της  ράχης  από  χειρωνακτική  διακίνηση  φορτίων  :  Π∆ 
397/94,   
δ)  προστασία  από  φυσικούς,  χηµικούς  και  βιολογικούς  παράγοντες  : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 
82/10.  

 
4.3    Μηχανήµατα  έργων  /  Εξοπλισµοί  εργασίας    -  αποδεικτικά  στοιχεία αυτών.  
  

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων  Π∆ 304/00 (αρ.2).  
  

α.  Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  ελέγχει  τη  σωστή  λειτουργία  και  τον  χειρισµό  των µηχανηµάτων 
(χωµατουργικών  και  διακίνησης  υλικών),  των  ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των 
εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού  εργασίας  (ζώνες  ασφαλείας  µε  µηχανισµό  
ανόδου  και  καθόδου, κυλιόµενα  ικριώµατα,  φορητές  κλίµακες,  κλπ  ) : Π∆  1073/81  (αρ.17,  45-74),  
Ν 1430/84  (αρ.11-15),  Π∆  31/90,  Π∆  499/91,  Π∆  395/94  και  οι  τροπ.  αυτού:  Π∆ 89/99,  Π∆  
304/00  και  Π∆  155/04,  Π∆  105/95  (παραρτ.  IX),  Π∆  305/96  (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ 
παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).   

  
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) 

και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής  στοιχεία :  
  
1.  Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας    
2.  Άδεια κυκλοφορίας     
3.  Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.   
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4.  Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)  
5.  Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ,   

παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II,   παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού 
µηχανήµατος  συνοδεύει τον χειριστή.  

6.  Βεβαίωση  ασφαλούς  λειτουργίας  του  εξοπλισµού  εργασίας  (ορθή συναρµολόγηση  -  
εγκατάσταση,  καλή  λειτουργία)  και  αρχείο  συντήρησης  αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα 
αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).  

7.  Πιστοποιητικό  επανελέγχου  ανυψωτικού  µηχανήµατος,  οδηγίες  χρήσης,  συντήρησης και 
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την  ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και 
αρ.4. παρ.7 ).  

 
5.  Νοµοθετήµατα  που  περιέχουν  πρόσθετα  απαιτούµενα  µέτρα  ασφάλειας και υγείας στο 

εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του 
εκτελούµενου έργου.  

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα απαιτούµενα 
µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των  εργασιών του εκτελούµενου 
έργου.  Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα :  

 
5.1  Κατεδαφίσεις :  

Ν 495/76,  Π∆ 413/77,  Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104),  ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 
2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι 
τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96,  Π∆  305/96  (αρ.  12,  παραρτ.IV  
µέρος  Β  τµήµα  II,  παρ.11), ΚΥΑ  3329/89  και  η  τροπ.  αυτής  : Υ.Α.  Φ.28/18787/1032/00,    Π∆  
455/95  και  η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.  

  
5.2  Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :  

Ν. 495/76,  Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17,  40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια  και  
αντοχή κτιρίων,  παρ.4),  ΚΥΑ  3329/89  και  η  τροπ.  αυτής  : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00,  Ν.  2168/93,  
Π∆  396/94  (αρ.9  παρ.4  παραρτ.  ΙΙΙ),  ΥΑ 3009/2/21-γ/94,  ΥΑ  2254/230/Φ.6.9/94  και  οι  τροπ.  
αυτής  :  ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, 
Π∆ 305/96 (αρ. 12,  παραρτ. IV µέρος Β  τµήµα  ΙΙ παρ. 10 ).  

  
5.3  Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε  ύψος, Εργασίες σε στέγες.  

Π∆  778/80,  Π∆  1073/81  (αρ.34-44),  Ν.1430/84  (αρ.  7-10),  ΚΥΑ  16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β 
τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ).  

  
5.4  Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερµές εργασίες Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 

105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4  παραρτ.  ΙΙΙ),  Πυροσβεστική  ∆ιάταξη  7  Απόφ.7568  
Φ.700.1/96,  ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.  

 
6. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα οφείλεται στη µη λήψη των 

απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας. 
 

7. ∆απάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται 
από το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση 
της προσφοράς του. 
 

Άρθρο 46ο   Χρονοδιάγραµµα κατασκευής – Μητρώο του Έργου 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016 το χρονοδιάγραµµα κατασκευής.  

1. Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι την έγκριση του οριστικού χρονοδιαγράµµατος 
κατασκευής του έργου θα ενεργεί σύµφωνα µε το δικό του χρονοδιάγραµµα, φέροντας ακέραια την ευθύνη, 
αν αυτό αντίκειται στους όρους των τευχών (και σχεδίων) της δηµοπρασίας. Για τον λόγο αυτό θεωρείται, 
συµβατικά, ότι η διαδικασία της κατάρτισης και έγκρισης ή µεταβολής του χρονοδιαγράµµατος δεν επιφέρει 
καθυστέρηση. Η έγκριση του χρονοδιαγράµµατος δεν περιλαµβάνει την, µε οποιαδήποτε έννοια, συµφωνία 
της Υπηρεσίας σχετικά µε τον τρόπο υλοποίησης αυτού από τον Ανάδοχο. 

2. Μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, οριστικοποίηση του 
χρονοδιαγράµµατος, που όπως θα διαµορφωθεί θα αποτελεί και τον πίνακα εκτέλεσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Υπηρεσία τριµηνιαία έκθεση προόδου, στην οποία θα φαίνεται η πρόοδος 
των εργασιών και η συµφωνία ή όχι µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα κατασκευής του Έργου. Επίσης θα 
αναφέρονται οι λόγοι των τυχόν διαφοροποιήσεων καθώς και τα µέτρα που προτείνονται για την κάλυψη των 
τυχόν καθυστερήσεων. 

3. Η Υπηρεσία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωµα να ζητήσει την συνυποβολή, µαζί µε τα 
προηγούµενα και άλλων στοιχείων (όπως π.χ. διαγράµµατα κατασκευής των τεχνικών και λοιπών επί µέρους 
έργων µε έγχρωµες ενδείξεις του µέρους που εκτελέσθηκε κλπ) που είναι επιβοηθητικά για να σχηµατισθεί 
πλήρης εικόνα της ανακεφαλαιωτικής, σε κάθε χρονική περίοδο, προόδου του έργου, σε σύγκριση πάντα µε τις 
αρχικές προβλέψεις τoυ χρονοδιαγράµµατος. 

4. Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης του αρχικού εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος για τις 
περιπτώσεις που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις θα συντάσσεται νέο (ή νέα) προσαρµοσµένο(α) 
χρονοδιάγραµµα(τα), για το οποίο θα ισχύουν όλα τα αναφερθέντα στις παραπάνω παραγράφους. 

5. Η σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος θα γίνει µε την βοήθεια λογισµικού Η/Υ κατά προτίµηση σε 
Μictosoft Project. Το αρχικό χρονοδιάγραµµα και όλες οι τροποποιήσεις του θα υποβληθούν σε έντυπη και σε 
ηλεκτρονική µορφή. 
 
Μητρώο Έργου 
 

Ο Ανάδοχος οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στην Υπηρεσία, µαζί µε την Τελική Επιµέτρηση, 
Μητρώο του Έργου, που θα περιλαµβάνει  όσα αναφέρονται στην συνέχεια: 

� Γενικό χάρτη υπό κλίµακα κατ' αντιστοιχία µε τα αντίστοιχα σχέδια των µελετών που θα απεικονίζει την 
θέση του έργου όπως κατασκευάσθηκε. 

� Γενική οριζοντιογραφία υπό κλίµακα κατ' αντιστοιχία µε τα σχέδια των µελετών που θα απεικονίζει όλα 
τα έργα που κατασκευάστηκαν και θα περιέχει τα διάφορα χωροσταθµικά σηµεία που χρησιµοποιήθηκαν 
κατά την κατασκευή του έργου µε πίνακα των  υψοµέτρων τους, τα διάφορα τοπωνύµια, τις ονοµασίες 
των κάθε είδους έργων κλπ. 

� Τυπικές διατοµές και διάφορες λεπτοµέρειες  σε κατάλληλες κλίµακες και διανεµηµένες σύµφωνα µε τα 
αντίστοιχα σχεδίων της µελέτης, που θα απεικονίζουν τα έργα «όπως κατασκευάσθηκαν». 

� Κατόψεις, τοµές και λεπτοµέρειες των κάθε είδους τεχνικών έργων, µε σχέδια ξυλοτύπων και 
λεπτοµέρειες οπλισµών. 
Σε όλα τα παραπάνω σχέδια θα υπάρχει ο αντίστοιχος τίτλος κατά τα πρότυπα των σχεδίων της µελέτης 

µε την ένδειξη: ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ. 
� Τεύχος µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά (εικονογραφηµένα έντυπα, κλπ.) όλου του εξοπλισµού του έργου 

καθώς και µε οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης αυτού. 
� Τεύχος τεχνικής έκθεσης που θα αναφέρεται στις δυσχέρειες που ανέκυψαν κατά την κατασκευή, σε 

ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, στις ανάγκες µελλοντικής συντήρησης, στον απολογισµό 
ποσοτήτων και κόστους του έργου, όπως επίσης και σε κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας θα µπορούσε, µελλοντικά , να χρησιµεύσει στο έργο. 

� Στο εξώφυλλο των τευχών θα εκτυπωθεί ο τίτλος του έργου, σύµφωνα µε υπόδειγµα που θα εγκριθεί 
από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

� Συνολικά, θα υποβληθούν έξη (6) σειρές τευχών και σχεδίων του µητρώου του έργου, τοποθετηµένες 
σε ξεχωριστές ευπαρουσίαστες θήκες. 
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Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του Έργου συνεπάγεται τη µη υπογραφή της, κατά την παραγρ. 5 
του άρθρου 151  του Ν 4412/2016, τελικής επιµέτρησης. Επί πλέον συνεπάγεται την σύνταξη και εκτύπωσή 
του από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου.  

Οι δαπάνες για την τήρηση και παραγωγή των παραπάνω στοιχείων περιλαµβάνονται ανηγµένες στις 
τιµές µονάδας της προσφοράς του Αναδόχου. 
 

Άρθρο 47ο  Αρχαιολογική έρευνα και τεκµηρίωση 

 
Εφ’ όσον κατά τις εργασίες εκσκαφών αποκαλυφθούν αρχαιολογικά στρώµατα, ο Ανάδοχος οφείλει να 

διακόψει τις εργασίες του, και να λάβει όλα τα επιβαλλόµενα µέτρα που τυχόν θα του υποδειχθούν από την 
αρµόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία για την προστασία των ευρηµάτων, στοιχεία που είναι υποχρεωµένος να 
αποδεχθεί. 

Στην περίπτωση ανάγκης περαιτέρω αρχαιολογικής έρευνας ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
συνεχίσει µε τα µέσα που θα του υποδειχθούν από τον Εργοδότη. Οι δαπάνες των εργασιών της 
αρχαιολογικής έρευνας θα εκτιµηθούν απολογιστικά και θα χρηµατοδοτηθούν από τον Εργοδότη. 

Υλικά των εκσκαφών καθώς  και εκείνα των ενδεχόµενων  αρχαιολογικών  ανασκαφών πιθανόν να 

χρειαστεί να µεταφερθούν σε χώρους που θα υποδείξει η αρµόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, για περαιτέρω 

έρευνα. 

 
                                                                                                             ΡΟ∆ΟΣ ................   / 2020

 
Κάλυµνος Φεβρουάριος 2018  

            ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
 

O  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
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